

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0327/19

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760403 26712 5 072

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a. s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ26271303
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0327/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 54 422 634,23 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 950 460,25 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 102 831,06 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 56 270 263,42 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 1.001.1.1 Příprava území

Firma Čepro a. s. vznesla požadavek na provedení provizorního propojení silnice II/150 a účelové komunikace k jejich firmě pro zajištění bezpečného vjezdu a odjezdu návěsových souprav z areálu. Z toho důvodu bude provedeno prodloužení stávajících sjezdů, zřízení vozovky ze štěrkodrti a asfaltového recyklátu v ploše 231 m² a osazení potřebného přechodného dopravního značení.

SO 2.101.1 Loukov – Osíčko (extravilán)

V souladu s dokumentací PD byly po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni projektované zemní pláně provedeny zkoušky únosnosti s nevyhovujícím výsledkem. Proto byly provedeny zkušební úseky se sanací v tl. 40 cm dle PD. Takto sanovaná zemní pláň není v km 0,179-0,621, 0,278-0,310 a 0,513-0,570 stále dostatečně únosná, z toho důvodu je třeba provést odtěžení dalších 40 cm zemin a jejich odvoz a uložení na skládce tak, aby byl vytvořen prostor pro sanaci zemní pláně v celkové mocnosti 80 cm. Nová vrstva sanace tl. 40

cm bude ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm. První vrstva 20 cm bude s výskytem větších kamenů nad 150 mm. Celková plocha sanace bude 1678 m².

V km 0,545 (u propustku DN 600) se neustále opakují problémy se spodní vodou, proto bude z obou stran propustku položena podélná drenáž DN 150 mm v celkové délce 28 m zaústěná do dláždění výtokového objektu.

V km 0,495 - 0,545 dochází k podmáčení vozovky z okolního terénu, proto bude provedena podélná drenáž DN 150 umístěná za silniční obrubou a zaústěná do vtokového objektu propustku v km 0,545.

Na účelové komunikaci do areálu Čepro a. s. je velké dopravní zatížení těžkou nákladní dopravou. Její konstrukce je jiná a větší tloušťky, než nově navržená na silnici II/150 a při odbočování vozidel by mohlo v budoucnosti docházet ke tvorbě trvalých deformací. Konstrukce vozovky v křižovatce s touto komunikací bude z toho důvodu provedena na ploše 270,0 m² v zesílené skladbě, stejné jako na účelové komunikaci, aby došlo k provázání jednotlivých vrstev. Vrstva ŠD bude nahrazena vrstvou ACP tl. 70 mm a přidána vrstva SC 8/10 tl. 130 mm. V km 0,545 – 0,570 (KÚ) byla na pokusném úseku sanované zemní pláně v tl. 80 cm naměřena opět malá hodnota její únosnosti. Vrstva ŠD tl. 150 mm bude proto nahrazena vrstvou SC 8/10.

Z důvodu menší tloušťky stávající vozovky nemůže být materiál z původní konstrukce vozovky využit pro sanaci zemní pláně v celém plánovaném objemu, tj. 50 %. Z toho důvodu bude materiál z podloží vozovky v objemu 742,4 m³ odvezen a uložen na skládku. Chybějící materiál bude doplněn ŠD fr. 0-125.

Z důvodu zamezení pádu chodců do vtokového objektu propustku v km 0,545 bude místo zábradlí, které bývá často poškozeno při dopravních nehodách, provedena mříž z kompozitu.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	56 270 263,42 Kč
DPH 21 %	11 816 755,32 Kč
Cena celkem vč. DPH	68 087 018,74 Kč
(slovy šedesátosmmilionůosmdesátsedmtisícosmnáct korun českých, 74/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 26. 8. 2019

V Brně dne 26. 8. 2019

.....

.....