

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele 623/2018

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a § 61 zák.č. 121/2000 Sb. autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

IČ: 00101451

DIČ: CZ 00101451

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

Jednající: MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D, ředitelem

Zhotovitel: AND, spol. s r. o.

Petra Bezruč 25/925, 182 00 Praha 8

IČO: 40767141

DIČ: CZ40767141

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

č. účtu: [REDACTED]

Statutární orgán zhotovitele: Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel

II.

Identifikace akce

Stavba: Šimpanzi III. etapa – rozšíření pavilonu – projektová dokumentace

Tento dodatek řeší změnu koncepce výše uvedené stavby v souladu s aktuálním požadavkem koordinátora chovu šimpanzů, tzn. rozšíření plochy vnitřního výběhu. Pokud by budoucí realizace tento požadavek nesplnila, bylo by vyloučené získat pro další období chovnou skupinu šimpanzů. Tím by došlo k zániku úspěšné mnohaleté tradice chovu těchto primátů v zoo. Tato okolnost, která má pro zoo mimořádný význam, je důvodem pro změnu zadání a z toho vyplývající aktualizaci projektové dokumentace.

Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a doplněních smlouvy:

čl. III. Předmět smlouvy, odst 1. se doplňuje takto:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke zhotovení aktualizované projektové dokumentace stavby specifikované v čl. II. této smlouvy v tomto rozsahu:

c) Vypracování aktualizace koncepčního podkladu (pracovní verze)

d) Vypracování aktualizované dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

čl. IV. Čas plnění, odst. 1. a) se nahrazuje novým ustanovením:

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení ad d) bude předána do 90 dnů od schválení koncepčního podkladu.

čl. V. Cena díla, odst. 1. se doplňuje takto:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je dohodnuta v souladu se zák. č. 526/90 jako smluvní ve výši:

| Stupeň dokumentace | Cena bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| c) Aktualizace koncepčního podkladu | 36 000,- Kč | 7 560,- | 43 560,- Kč |
| d) Dokumentace pro sloučené řízení | 431 000,- Kč | 90 510,- | 521 510,- Kč |
| Cena celkem | 467 000,- Kč | 98 070,- | 565 070,- Kč |

čl. V. Cena díla, odst. 2. se doplňuje takto:

Koncepční podklad ad c) nebude finalizován, bude zahrnut do dokumentace ad d)

čl.VIII. Součinnost objednatele. odst. 1 se doplňuje takto:

1. Výchozím podkladem pro provedení díla dle čl. III. odstavec 1. d) této smlouvy je upravené zadání a na jeho základě zpracovaný a objednatelem schválený koncepční návrh 1 c). Podkladem pro vypracování dokumentace dle odstavce 1. b) je schválená a projednaná dokumentace 1. d).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně, dne:

V Praze, dne: 19-09-2019

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace

AND, spol. s r.o.

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.,
ředitel

Ing. arch. Vratislav Danda

jednatel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46 @
635 00 Brno
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451