

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2375/2019

"Objekt zvoničky Háje nad Jizerou, stavební úpravy opravy krovu a výměny krytiny, na p. p. č. 1043/3 v k. ú. Dolní Sytová"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Háje nad Jizerou

se sídlem: Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou

IČ: 00275689

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Josef Křapka, starosta

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 109324519/0300

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2375/2019, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem " Objekt zvoničky Háje nad Jizerou, stavební úpravy opravy krovu a výměny krytiny, na p. p. č. 1043/3 v k. ú. Dolní Sytová " (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna závazných parametrů smlouvy.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. "Termín zahájení realizace projektu je 01. 04. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 11. 2019."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 01. 04. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 08. 2020."

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 2. 12. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 10. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vypčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložn odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky

zaslány a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 351/ZK/19 ze dne 27. 8. 2019.

V Liberci dne 11.9.2019

V Hájích nad Jizerou dne

.....

Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje

.....

Ing. Josef Křapka, starosta