

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Obec Krmelín

Se sídlem: Kostelní č.p. 70, 739 24 Krmelín

Zastoupeno:

IČO: 00296848

DIČ: CZ00296848

(dále jen Obec)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o,

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava**

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Zapsán v obch. rejstříku : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. , č.ú. 212269343/0300

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 smlouvu o dílo týkající se realizace okružní křižovatky II/486 a III/4841 v obci Krmelín.
2. Při provádění prací vznikla potřeba realizace prací, které nebyly v původním zadání předmětu smlouvy a tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému dokončení díla. Jedná se o práce definované v TDK ze dne 3. 9. 2019 a uvedené ve změnovém listu 1 a 2.
3. Z tohoto důvodu uzavřely smluvní strany tento dodatek.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:
 1. Na základě výše uvedených změn, které mají vliv na řádné dokončení a předání díla se v čl. III. bodu č. 1 posouvá termín pro dokončení a předání díla do **21.10 2019**, termín zprůjezdnění stavby 30. 9. 2019
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		z toho část SSMSK	z toho část obec
Cena za dílo dle SoD (v Kč)	15 944 522,46 Kč		
Dodatek č. 1	721 971,85 Kč		
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	16 666 494,31 Kč		
DPH	3 499 963,80 Kč		
Cena vč. DPH	20 166 458,11 Kč		

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními

stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Objednatel sděluje, že tento Dodatek č. 1 bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
4. Rada obce Krmelín na svém jednání, konaném dne 9. 9. 2019 schválila pod bodem 4/2/25 uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Krmelín, Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a dodavatelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA a pověřila starostku k podpisu.

Dodatek č. 1 přezkoumal

V Ostravě dne: 12. 09. 2019

V Šenově u Nového Jičína dne 18.9.2019

SWIETELSKY[®]
MORAVA
60
5 599