



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního
dle vnitřního předpisu
se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
IČO: 00 00 65 99
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, XXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, vedoucí Oddělení investic tel.č.: XXXXXX,
e-mail: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva
se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 19
IČO: 26765306
DIČ: CZ26765306
kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: XXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8139
kontaktní osoba: Hugo Kaminský, tel.č. XXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo, ev. č. smlouvy objednatel 19/008-0 uzavřené dne 29.01.2019, ve znění dodatku ev. č. 19/008-1 ze dne 20.08.2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl.

Ilodst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 2 se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce(vícepráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídkyresp. oproti smlouvě, které jsoupodrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění)ve schválených změnových listech ZL5 a ZL6.
- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. Ilodst. 3tohoto dodatkuč. 2 za podmínek stanovených smlouvou.

Článek II. Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 5 je 80.322,00 Kč bez DPH, tj.97.189,62včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 80.322,00 Kč bez DPH, tj. 97.189,62 Kč včetně DPH;
- cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

2. Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je132.618,00 Kč bez DPH, tj.160.467,78včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 132.618,00Kč bez DPH, tj. 160.467,78Kč včetně DPH;
- cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

3. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 2 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 2.808.101,61 Kč bez DPH na částku3.021.041,61 Kč bez DPH.

Článek III. Změna doby plnění

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2, nemají vliv na termín provedení a předání celého díla dle čl. III odst. 2 smlouvy a na závazné dílčí termíny plnění stanovené v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkemč. 2,zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 především na profilu zadavatele v systému

E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 2, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 2 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je v případě listinného vyhotovení vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 5-Drobné stavební opravy a úpravy vyvolané změnou koncepce projektové dokumentace (volná, neuveřejňovaná příloha)
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 6-Oprava původních kamenických vysprávek pískovce a defektů odhalených během stavby (volná, neuveřejňovaná příloha).
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 2 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne..20.09.2019

V Praze dne..20.09.20.....

za BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

za Českou republiku -Úřad vlády České republiky

Ing. Dariusz Jakubowicz v.r.
předseda představenstva

Ing. Ivana Hošťálková v.r.
ředitelka Odboru technického a provozního