

**Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: RNDr. Zuzanou Matuškovou, náměstkyní pro řízení sekce ekonomické

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

(dále jen „Objednatel“)

**a**

Zhotovitel:

**ISPD s.r.o.**

Se sídlem: Na Klauďiánce 598/8, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

Jednatel: Ing. Michal Lec

IČO: 28478380

DIČ: CZ28478380

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s., účet č.:

Kontaktní osoba: Matěj Uher, tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2018 a uveřejněné v registru smluv dne 19. 10. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 4. 2019 a uveřejněného v registru smluv dne 4. 4. 2019 (dále jen „Dodatek č. 2“).

### **Preambule**

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce nádvoří areálu Karmelitská – realizace stavebních prací“. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### **Článek I.**

#### **Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných prací při 1. etapě (spodní nádvoří) stavebních prací ve smyslu Dodatku č. 1 Smlouvy. Rozsah prací je měněn v souladu s ust. § 222 odst. 2, 5 a 6 zákona jednak vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy a rovněž v důsledku provedení dodatečných stavebních prací podle vyhrazených změn závazku sjednaných ve Smlouvě. Zároveň uzavření tohoto Dodatku č. 2 umožňuje zhotoviteli zahájit 2. a 3. etapu (střední a horní nádvoří) stavebních prací.

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že

1. předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se doplňuje o vícepráce, méněpráce a dodatečné stavební práce specifikované v položkových rozpočtech č. 1 až č. 3, které jsou přílohami č. 1 až č. 3 a nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce a dodatečné práce provést a méněpráce neprovádět;
2. zhotovitel je oprávněn zahájit 2. a 3. etapu stavebních prací (střední a horní nádvoří) dle původní Projektové dokumentace se zohledněním její úpravy vztahující se k 3. etapě ve smyslu Dodatku č. 1 Smlouvy, avšak práce budou prováděny pouze do úrovně zpevněných povrchů podloží, bez dodávky a pokládky dlažby;
3. spolu dále povedou jednání vztahující se k dodávce a pokládce dlažby 2. a 3. etapy stavebních prací.

### **III.**

#### **Cena víceprací, dodatečných prací a méněprací, cena díla**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Cena sjednaných víceprací (dle § 222 odst. 5 a 6 zákona):   | 232 299,68 Kč bez DPH   |
| Cena dodatečných prací sjednaných v důsledku uplatnění vyhrazených změn závazku (dle § 222 odst. 2 zákona):  | 163 696,00 Kč bez DPH   |
| Cena sjednaných méněprací (dle § 222 odst. 6 zákona):  | - 164 123,00 Kč bez DPH |
| 2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a dodatečných prací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: |                         |
| cena díla celkem bez DPH:  | 9 428 256,36 Kč         |
| DPH 21 %:  | 1 979 933,84 Kč         |
| Cena díla celkem včetně DPH:   | 11 408 190,20 Kč        |

**Článek IV.  
Doba plnění**

Zhotovitel předá dílo objednateli v souladu s čl. II odst. 4 Smlouvy nejpozději do 22. 11. 2019.

**Článek V.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedočtena zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 2 mají přednost ustanovení Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 2, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 2 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 až č. 3 – položkový rozpočet č. 1 až č. 3

V Praze dne .....

**Ing.  
Michal Lec**

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Lec  
Datum: 2019.09.20  
13:27:49 +02'00'

---

Ing. Michal Lec  
jednatel  
ISPD s.r.o.  
za Zhotovitele

V Praze dne .....

**RNDr. Zuzana  
Matušková**

Digitálně podepsal RNDr.  
Zuzana Matušková  
Datum: 2019.09.20 14:10:17  
+02'00'

---

RNDr. Zuzana Matušková  
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  
ČR – MŠMT  
za Objednatele

