



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 055/2019/ORM /1

**DODATEK Č. 1 (055/2019/ORM/1)**  
ke smlouvě o dílo č. 055/2019/ORM ze dne 15. 5. 2019

**„Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.“**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz), [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

**2. RADEKOV spol. s r.o.**

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

zastoupená: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Ing. Radomír Holešovský, Ing. Pavel Maceček

tel.: 602 506 089

e-mail: [radekov@radekov.cz](mailto:radekov@radekov.cz)

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

ID datové schránky: 64jv5nn

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 15. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 055/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.**



Číslo dodatku objednatele: 055/2019/ORM /1

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami uvedenými ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku**, v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b), c) a pododst. 6.3 a s odst. 7 pododst. 7.1 a 7.2 SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku, a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly:
  - 2.1. že budou provedeny vícepráce spočívající v nátěru nosné ocelové konstrukce nového stropu, v záměně tl. trap. plechu, ve výměně plastového protipožárního okna za hliníkové, v provedení SDK podhledů a provedení podlah ve 3. NP v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkové hodnotě **199.394,- Kč bez DPH** uvedené v změnovém rozpočtu ZR 01,
  - 2.2. že budou provedeny méněpráce spočívající v odpočtu položky trap. plechu a plastového protipožárního okna v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové hodnotě **-23.283,- Kč bez DPH** uvedeném v změnovém rozpočtu ZR 02.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
  - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 3.157.534,38 Kč        |
| Cenový nárůst bez DPH dle dodatku                    | 176.111,- Kč           |
| Celková nová cena díla bez DPH                       | 3.333.645,38 Kč        |
| DPH (21%)                                            | 700.065,53 Kč          |
| <b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>     | <b>4.033.710,91 Kč</b> |
4. Smluvní strany konstatují, že:
  - 4.1 není z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, možná změna v osobě dodavatele,
  - 4.2 změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
  - 4.3 hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
  - 4.4 celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku
  - 4.5 dohodnutá změna nemění celkovou povahu závazku

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **13. 09. 2019** usnesením č. 648/30.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 055/2019/ORM /1

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01
- Změnový list ZL 02
- Změnový rozpočet ZR 02

V Rožnově p. R., dne 19.9. 2019

V Rožnově p. R., dne 19.9. 2019




za objednatele  
Ing. Radim Holíš  
starosta



Ing. Dita  
Vávrová

Digitálně  
podepsal Ing.  
Dita Vávrová  
Datum:  
2019.09.11  
08:28:33 +02'00'



za zhotovitele  
Ing. Antonín Hadač  
jednatel

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: 01

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:          | Stavební úpravy objektu č.p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.       |
| Stavební objekt (PS):  | SO 01 Stavební úpravy                                                   |
| Zhotovitel:            | RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm        |
| Objednatel:            | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R. |
| Změnový list vystavil: | Martin Třetina                                                          |
| Datum:                 | 29.07.2019                                                              |

**Předmět, popis a zdůvodnění změny - VÍCEPRÁCE:**1) Nátěr OK, trap. plech

Ve smluvním rozpočtu chybí položky pro nátěr ocelových profilů nosné části nově zřizovaného stropu – je potřeba natřít alespoň dvěma vrstvami základního nátěru kvůli zabránění korozi.

Ve smluvním rozpočtu je chybně uvedený trapézový plech tl. 0,5mm, dle PD má být použit trapézový plech tl. 1mm – bude zaměněn.) Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 30.799,00 Kč bez DPH.

2) Změna materiálu požárního okna

Ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno protipožární okno plastové. Dle PBR je vyžadován parametr protipožárního okna EI45, DP1, což nelze splnit použitím plastového okna. Z toho důvodu je nutná změna plastového okna za hliníkové. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 48.109,00 Kč bez DPH.

3) SDK Podhledy

Při sekání drážek pro kabelové rozvody do stropů vykazuje stávající omítka na stropě značnou nesoudržnost (jde o omítky na rákosovém pletivu). Tam, kde se stávající omítka neudržela byla navržena realizace SDK podhledu. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 41.205,00 Kč bez DPH.

4) Podlahy ve 3.NP

Výkresová část PD obsahuje úpravy podlah ve 3.NP. Ve smluvním rozpočtu však tyto úpravy zahrnuty nejsou. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu podkladních vrstev stáv. podlah se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení nových podlah dle výkresové části PD. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 79.281,00 Kč bez DPH.

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací: 16            | Počet připojených výkresů: 0                   |
| Cena méněprací bez DPH :<br><br>0,00 Kč            | Cena víceprací bez DPH :<br><br>199 394,00 Kč  |
| Výsledná cena změny bez DPH :<br><br>199 394,00 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>--- |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 29.07.2019

Podpis zmocněnce projektanta:



Datum: 29.07.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.07.2019

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

Zhotovitel: **RADEKOV spol. s r.o.** IČO: **41035933**  
**Hasičská 2698** DIČ: **CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Objednatel: **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: **00304271**  
**Masarykovo náměstí 128** DIČ: **CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval: **Třetina**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **30 799,44 CZK**

Zaokrouhlení: **-0,44 CZK**

**Cena celkem bez DPH: 30 799,00 CZK**

V

RADEKOV spol. s r.o. Ⓢ

dne

3.6.2019





Za zhotovitele

Za objednatele

|         |                                                                   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 2 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo         | Název                                                  | Celkem bez DPH   | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |                                                        | <b>30 799,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 799,44</b>     |
| 01            | Více práce                                             | 30 799,44        | 0,00                | 30 799,44            |
| 01            | Více práce č.1 - nátěr konstrukční oceli, trapéz plech | 30 799,44        | 0,00                | 30 799,44            |

PŘEDKOV spol. s r.o.  
 (úřad)  
 Křižkova 1018  
 762 01 Rožnov pod Radhoštěm  
 IČO: 252 20 1234

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 3 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost       |
|-------|----------------------|----------|------------------|----------------|
| 4     | Vodorovné konstrukce | HSV      | 20 132,70        | 0,56487        |
| VRN3  | Zařízení staveniště  | HSV      | 714,60           | 0,00000        |
| 783   | Nátěry               | PSV      | 9 952,14         | 0,01465        |
|       |                      |          | <b>30 799,44</b> | <b>0,57952</b> |

|           |       |                                                             |           |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 4 |
| Objekt:   | 01    | Více práce                                                  |           |
| Rozpočet: | 01    | Více práce č.1 - nátěr konstrukční oceli, trapéz plech      |           |

| Poř.                   | Číslo     | Název                                                                      | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|
| <b>Díl: 4</b>          |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                |    |          |         |                  |
| 1                      | PC01      | Plech trapézový SAT50 1,00x1038 střešní Galvanized/pozink (FeZn)<br>Satjam | m2 | 57,52200 | 350,00  | 20 132,70        |
| <b>Celkem za: 4</b>    |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                |    |          |         | <b>20 132,70</b> |
| <b>Díl: VRN3</b>       |           | <b>Zařízení staveniště</b>                                                 |    |          |         |                  |
| 2                      | 030001000 | Zařízení staveniště                                                        | Kč | 1,00000  | 714,60  | 714,60           |
| <b>Celkem za: VRN3</b> |           | <b>Zařízení staveniště</b>                                                 |    |          |         | <b>714,60</b>    |
| <b>Díl: 783</b>        |           | <b>Nátěry</b>                                                              |    |          |         |                  |
| 3                      | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický             | m2 | 56,35410 | 87,00   | 4 902,81         |
| 4                      | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický<br>standardní    | m2 | 56,35410 | 89,60   | 5 049,33         |
| <b>Celkem za: 783</b>  |           | <b>Nátěry</b>                                                              |    |          |         | <b>9 952,14</b>  |



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 48 109,40 CZK

Zaokrouhlení: -0,40 CZK

**Cena celkem bez DPH: 48 109,00 CZK**

V **RADEKOV spol. s r.o.** ①  
 ředitel  
 Hasičská 2698  
 \_\_\_\_\_  
 33  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne 21.6.2019  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 2 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo         | Název                                                              | Celkem bez DPH   | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |                                                                    | <b>48 109,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>48 109,40</b>     |
| 01            | Více práce                                                         | 48 109,40        | 0,00                | 48 109,40            |
| 02            | Více práce č.2 - změna plastového protipožárního okna za hliníkové | 48 109,40        | 0,00                | 48 109,40            |

Stavba: 3327v  
Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP  
List č. 2

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 3 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                 | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost       |
|-------|-----------------------|----------|------------------|----------------|
| 767   | Konstrukce zámečnické | PSV      | 48 109,40        | 0,05717        |
|       |                       |          | <b>48 109,40</b> | <b>0,05717</b> |

|           |              |                                                                    |           |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>3327v</b> | <b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP</b> | List č. 4 |
| Objekt:   | 01           | Více práce                                                         |           |
| Rozpočet: | 02           | Více práce č.2 - změna plastového protipožárního okna za hliníkové |           |

| Poř.                  | Číslo | Název                                              | MJ | Množství | Cena/MJ   | Cena             |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767</b>       |       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                       |    |          |           |                  |
| 1                     | PC01  | Okno protipožární hliníkové 1150x1750 mm EI 45 DP1 | m2 | 1,00000  | 48 109,40 | 48 109,40        |
| <b>Celkem za: 767</b> |       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                       |    |          |           | <b>48 109,40</b> |

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 41 204,56 CZK

Zaokrouhlení: 0,44 CZK

**Cena celkem bez DPH: 41 205,00 CZK**

V



IČ: 41035933

Za zhotovitele

dne

29.7.2019



Za objednatele

|         |                                                                   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 2 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo         | Název                                 | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |                                       | 41 204,56      | 0,00                | 41 204,56            |
| 01            | <b>Více práce</b>                     | 41 204,56      | 0,00                | 41 204,56            |
| 03            | Více práce č.3 - sádkartonové pohledy | 41 204,56      | 0,00                | 41 204,56            |

SÁDEKOV spol. s r.o.  
 IČO: 25220181  
 Sídlo: 752 01 Rožnov pod Radhoštěm  
 ul. 28. října 100  
 752 01 Rožnov pod Radhoštěm

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 3 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost       |
|-------|-------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      | 30 954,08        | 0,51334        |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní        | HSV      | 2 907,16         | 0,07553        |
| VRN3  | Zařízení staveniště           | HSV      | 956,00           | 0,00000        |
| 763   | Konstrukce suché výstavby     | PSV      | 450,61           | 0,00000        |
| 784   | Malby                         | PSV      | 5 936,71         | 0,02502        |
|       |                               |          | <b>41 204,56</b> | <b>0,61389</b> |

|           |       |                                                             |           |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 3327v | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 4 |
| Objekt:   | 01    | Více práce                                                  |           |
| Rozpočet: | 03    | Více práce č.3 - sádrokartonové podhledy                    |           |

| Poř. číslo                                  | Název                                | MJ                                                                                                                                                                                                    | Množství | Cena/MJ  | Cena   |                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
| 1                                           | 342264051                            | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                                                             | m2       | 42,25000 | 672,00 | 28 392,00        |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Chodba 202: 9,92                                                                                                                                                                                      |          | 9,92000  |        |                  |
|                                             |                                      | Sklad 207: 11,18                                                                                                                                                                                      |          | 11,18000 |        |                  |
|                                             |                                      | Schody 201: 9,2                                                                                                                                                                                       |          | 9,20000  |        |                  |
|                                             |                                      | Kuchyňka 203: 11,95                                                                                                                                                                                   |          | 11,95000 |        |                  |
| 2                                           | 342264098                            | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2                                                                                                                               | m2       | 19,12000 | 134,00 | 2 562,08         |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Chodba 202: 9,92                                                                                                                                                                                      |          | 9,92000  |        |                  |
|                                             |                                      | Schody 201: 9,2                                                                                                                                                                                       |          | 9,20000  |        |                  |
| <b>Celkem za: 3</b>                         | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        | <b>30 954,08</b> |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>       |                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
| 3                                           | 611421131                            | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi                                                                                                                     | m2       | 33,57000 | 86,60  | 2 907,16         |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Předsíň 204: 3,01                                                                                                                                                                                     |          | 3,01000  |        |                  |
|                                             |                                      | WC 205: 0,96                                                                                                                                                                                          |          | 0,96000  |        |                  |
|                                             |                                      | WC 206: 0,89                                                                                                                                                                                          |          | 0,89000  |        |                  |
|                                             |                                      | Chodba 101: 11,87                                                                                                                                                                                     |          | 11,87000 |        |                  |
|                                             |                                      | Chodba 102: 16,84                                                                                                                                                                                     |          | 16,84000 |        |                  |
| <b>Celkem za: 61</b>                        | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>        |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        | <b>2 907,16</b>  |
| <b>Díl: VRN3 Zařízení staveniště</b>        |                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
| 4                                           | 030001000                            | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                   | Kč       | 1,00000  | 956,00 | 956,00           |
| <b>Celkem za: VRN3</b>                      | <b>Zařízení staveniště</b>           |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        | <b>956,00</b>    |
| <b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>   |                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
| 5                                           | 998763302                            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m | t        | 0,51334  | 877,80 | 450,61           |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Odkaz na hmot. položky pořadí 1: 0,51334                                                                                                                                                              |          | 0,51334  |        |                  |
| <b>Celkem za: 763</b>                       | <b>Konstrukce suché výstavby</b>     |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        | <b>450,61</b>    |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                       |                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
| 6                                           | 784191101                            | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                                                                                                                                                            | m2       | 75,82000 | 19,30  | 1 463,33         |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Odkaz na mn. položky pořadí 1: 42,25000                                                                                                                                                               |          | 42,25000 |        |                  |
|                                             |                                      | Odkaz na mn. položky pořadí 3: 33,57000                                                                                                                                                               |          | 33,57000 |        |                  |
| 7                                           | 784211101                            | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                                                                        | m2       | 75,82000 | 59,00  | 4 473,38         |
|                                             | Výkaz výměr:                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |                  |
|                                             |                                      | Odkaz na mn. položky pořadí 1: 42,25000                                                                                                                                                               |          | 42,25000 |        |                  |
|                                             |                                      | Odkaz na mn. položky pořadí 3: 33,57000                                                                                                                                                               |          | 33,57000 |        |                  |
| <b>Celkem za: 784</b>                       | <b>Malby</b>                         |                                                                                                                                                                                                       |          |          |        | <b>5 936,71</b>  |



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 79 281,38 CZK

Zaokrouhlení: -0,38 CZK

**Cena celkem bez DPH: 79 281,00 czk**

V **RADEKOV spol. s r.o.** ①  
 Zhotovitel  
 75  
 IČ: 410  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

|         |                                                                   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP | List č. 2 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo         | Název       | Celkem bez DPH   | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |             | <b>79 281,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>79 281,38</b>     |
| 01            | Více práce  | 79 281,38        | 0,00                | 79 281,38            |
| 04            | Podlahy 3NP | 79 281,38        | 0,00                | 79 281,38            |

BADEKOV spol. s r.o.  
 IČO: 252 20 202  
 Jihlava  
 Jihlavská 1388  
 586 01 Rožnov pod Radhoštěm




|         |              |                                                                    |           |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | <b>3327v</b> | <b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP</b> | List č. 3 |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název             | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost       |
|-------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 776   | Podlahy povlakové | PSV      | 79 281,38        | 0,65084        |
|       |                   |          | <b>79 281,38</b> | <b>0,65084</b> |

|           |              |                                                                    |           |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>3327v</b> | <b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP</b> | List č. 4 |
| Objekt:   | <b>01</b>    | <b>Více práce</b>                                                  |           |
| Rozpočet: | <b>04</b>    | <b>Podlahy 3NP</b>                                                 |           |

| Poř.                                    | Číslo        | Název                                                                                                                                                 | MJ             | Množství | Cena/MJ | Cena             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|------------------|
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>       |              |                                                                                                                                                       |                |          |         |                  |
| 1                                       | 776201811    | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky                                                                                           | m <sup>2</sup> | 79,34000 | 42,00   | 3 332,28         |
|                                         | Výkaz výměr: | 105: 8,14                                                                                                                                             |                | 8,14000  |         |                  |
|                                         |              | 302: 57,4                                                                                                                                             |                | 57,40000 |         |                  |
|                                         |              | 303: 13,8                                                                                                                                             |                | 13,80000 |         |                  |
| 2                                       | 776141111    | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                                        | m <sup>2</sup> | 79,34000 | 235,00  | 18 644,90        |
|                                         | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 1: 79,34000                                                                                                               |                | 79,34000 |         |                  |
| 3                                       | 776221111    | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                              | m <sup>2</sup> | 79,34000 | 118,00  | 9 362,12         |
|                                         | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 1: 79,34000                                                                                                               |                | 79,34000 |         |                  |
| 4                                       | 28411000     | PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1                                     | m <sup>2</sup> | 87,27400 | 484,00  | 42 240,62        |
|                                         | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 3: 79,34000*1,1                                                                                                           |                | 87,27400 |         |                  |
| 5                                       | 776411111    | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                     | m              | 43,23000 | 72,00   | 3 112,56         |
|                                         | Výkaz výměr: | 301: 13,26                                                                                                                                            |                | 13,26000 |         |                  |
|                                         |              | 302: 18,33                                                                                                                                            |                | 18,33000 |         |                  |
|                                         |              | 105: 11,64                                                                                                                                            |                | 11,64000 |         |                  |
| 6                                       | 28411009     | lišta soklová PVC 18 x 80 mm                                                                                                                          | m              | 43,23000 | 54,00   | 2 334,42         |
|                                         | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 5: 43,23000                                                                                                               |                | 43,23000 |         |                  |
| 7                                       | 998776102    | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t              | 0,65084  | 391,00  | 254,48           |
|                                         | Výkaz výměr: | Odkaz na hmot. položky pořadí 1: 0,00000                                                                                                              |                | 0,00000  |         |                  |
|                                         |              | Odkaz na hmot. položky pořadí 2: 0,36100                                                                                                              |                | 0,36100  |         |                  |
|                                         |              | Odkaz na hmot. položky pořadí 3: 0,02380                                                                                                              |                | 0,02380  |         |                  |
|                                         |              | Odkaz na hmot. položky pořadí 4: 0,25048                                                                                                              |                | 0,25048  |         |                  |
|                                         |              | Odkaz na hmot. položky pořadí 5: 0,00043                                                                                                              |                | 0,00043  |         |                  |
|                                         |              | Odkaz na hmot. položky pořadí 6: 0,01513                                                                                                              |                | 0,01513  |         |                  |
| <b>Celkem za: 776 Podlahy povlakové</b> |              |                                                                                                                                                       |                |          |         | <b>79 281,38</b> |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo: 02                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stavební úpravy objektu č.p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.                    |                                                                                       |
| Stavební objekt (PS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SO 01 Stavební úpravy                                                                |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm                     |                                                                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.              |                                                                                       |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martin Třetina                                                                       |                                                                                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.07.2019                                                                           |                                                                                       |
| <b>Předmět, popis a zdůvodnění změny - MĚNĚPRÁCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| <p><u>1) Nátěr OK, trap. plech</u><br/>           Ve smluvním rozpočtu chybí položky pro nátěr ocelových profilů nosné části nově zřízovaného stropu – je potřeba natřít alespoň dvěma vrstvami základního nátěru kvůli zabránění korozi.<br/>           Ve smluvním rozpočtu je chybně uvedený trapézový plech tl. 0,5mm, dle PD má být použit trapézový plech tl. 1mm – bude zaměněn.) Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 2 a částka snížení činí -14.133,00 Kč bez DPH.</p> <p><u>2) Změna materiálu požárního okna</u><br/>           Ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno protipožární okno plastové. Dle PBŘ je vyžadován parametr protipožárního okna EI45, DP1, což nelze splnit použitím plastového okna. Z toho důvodu je nutná změna plastového okna za hliníkové. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí -9.150,00 Kč bez DPH.</p> |                                                                                      |                                                                                       |
| Počet připojených listů specifikací: <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů: <b>0</b>                                                  |                                                                                       |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH :                                                             |                                                                                       |
| <b>- 23.283,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00 Kč</b>                                                                       |                                                                                       |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |                                                                                       |
| <b>- 23.283,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>...</b>                                                                           |                                                                                       |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce projektanta:                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Datum: <b>29.07.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum: <b>29.07.2019</b>                                                             | Datum: <b>29.07.2019</b>                                                              |

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327m Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -9 150,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: -9 150,00 CZK**

V

RADEKOV spol. s r.o.  
IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

dne

21.6.2019

Město Rožnov pod Radhoštěm

Za objednatele

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327m | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP | List č. 2 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Císlo         | Název                                        | Celkem bez DPH   | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |                                              | <b>-9 150,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-9 150,00</b>     |
| 01            | Méně práce                                   | -9 150,00        | 0,00                | -9 150,00            |
| 02            | Méně práce č. 2 - plastové protipožární okno | -9 150,00        | 0,00                | -9 150,00            |

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327m | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP | List č. 3 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                 | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost        |
|-------|-----------------------|----------|------------------|-----------------|
| 766   | Konstrukce truhlářské | PSV      | -9 150,00        | -0,03906        |
|       |                       |          | <b>-9 150,00</b> | <b>-0,03906</b> |



|           |       |                                                             |           |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 3327m | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP | List č. 4 |
| Objekt:   | 01    | Měně práce                                                  |           |
| Rozpočet: | 02    | Měně práce č. 2 - plastové protipožární okno                |           |

| Poř. číslo            | Název                                                                                                                                  | Mj  | Množství | Cena/MJ  | Cena             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                           |     |          |          |                  |
| 1                     | 766622116 Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2  | -1,00000 | 900,00   | -900,00          |
| 2                     | 61140005- okno plastové pevné zasklení 150x150cm                                                                                       | kus | -1,00000 | 8 250,00 | -8 250,00        |
|                       | Výkaz výměr: "okno pevné, protipožární (EI 45) v tab. ozn. 8-velikost 1150/1750 mm ... atyp*1:                                         |     |          |          |                  |
|                       | -1                                                                                                                                     |     | -1,00000 |          |                  |
| <b>Celkem za: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                           |     |          |          | <b>-9 150,00</b> |

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 3327m Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP

**Zhotovitel:** RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933  
 Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Objednatel:** Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271  
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Vypracoval:** Třelina

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -14 133,18 CZK

Zaokrouhlení: 0,18 CZK

**Cena celkem bez DPH: -14 133,00 CZK**

V

dne

3.6.2019

IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

Za objednatele

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327m | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP | List č. 2 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo         | Název                         | Celkem bez DPH    | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b> |                               | <b>-14 133,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>-14 133,18</b>    |
| <b>01</b>     | <b>Měně práce</b>             | <b>-14 133,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>-14 133,18</b>    |
| 01            | Měně práce č.1 - trapéz plech | -14 133,18        | 0,00                | -14 133,18           |

RADBOVSKÝ  
 s.r.o.  
 IČO: 252 20 123  
 DIČ: CZ25220123

|         |       |                                                             |           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 3327m | Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP | List č. 3 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Typ dílu | Celkem            | Hmotnost       |
|-------|----------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4     | Vodorovné konstrukce | HSV      | -13 805,28        | 0,28761        |
| VRN3  | Zařízení staveniště  | HSV      | -327,90           | 0,00000        |
|       |                      |          | <b>-14 133,18</b> | <b>0,28761</b> |

|           |              |                                                                    |           |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>3327m</b> | <b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP</b> | List č. 4 |
| Objekt:   | <b>01</b>    | <b>Měně práce</b>                                                  |           |
| Rozpočet: | <b>01</b>    | <b>Měně práce č.1 - trapéz plech</b>                               |           |

| Poř.                   | Číslo     | Název                                           | Mj | Množství | Cena/Mj | Cena              |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|
| <b>Díl: 4</b>          |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                     |    |          |         |                   |
| 1                      | 15485151- | profil trapézový 55/235/940 PE tl.plechu 0,5 mm | m2 | 57,52200 | -240,00 | -13 805,28        |
| <b>Celkem za: 4</b>    |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                     |    |          |         | <b>-13 805,28</b> |
| <b>Díl: VRN3</b>       |           | <b>Zařízení staveniště</b>                      |    |          |         |                   |
| 2                      | 030001000 | Zařízení staveniště                             | Kč | 1,00000  | -327,90 | -327,90           |
| <b>Celkem za: VRN3</b> |           | <b>Zařízení staveniště</b>                      |    |          |         | <b>-327,90</b>    |