

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000717
Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 155 0003
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18 284 202

Název související veřejné zakázky:

D7 - odpočívky Smolnice, DÚR, IČ pro ÚR

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000717 ze dne 21. 9. 2018.

Odůvodnění:

Změna rozsahu díla (vybudování trafostanice pro připojení odpočívky z VN, zpracování hydrogeologického průzkumu pro možné vybudování studny pro napájení WC a napojení odpočívky splaškovou kanalizací na ČOV v obci Chlumčany), termínu odevzdání a navýšení ceny díla vyplynuly z projednání konceptu DÚR.

I.

1.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5. bod 5.1. ve znění Dodatku č. 1 takto:

Stávající text:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept:

Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

Se doplňuje textem:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1.a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí – doplnění - koncept:

Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 6. bod 6.1.2. ve znění Dodatku č. 1 takto:

Stávající text:

6.1.2. Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatku Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

Se nahrazuje textem:

- 6.1.2. Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby rozšířené o služby uvedené v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – doplnění. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – doplnění
Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění

V Chomutově dne 20-09-2019

V Praze dne 18.9.2019

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – doplnění

část dokumentace	hodin	Kč/hod.	cena v Kč bez DPH
samostatná splašková kanalizace do Chlumčan - zpracování technického řešení	██	██	██████
geodetické doměření pro kanalizaci (4ha)	██	██	██████
hydrogeologický průzkum pro možnost vybudování studny na odpočívkách Smolnice pro zásobování WC	██	██	██████
úprava souhrnných částí (průvodní zpráva, STZ, koordinační situace, odhad nákladů, bilance zemních prací)	██	██	██████
úprava záborů a záborového elaborátu	██	██	██████
Přípojka VN, trafostanice	██	██	██████
cena celkem bez DPH	██	██	375 000
DPH			78 750
cena celkem vč. DPH			453 750

rekapitulace

	Kč bez DPH smlouva	Kč bez DPH dodatek č. 1	Kč bez DPH celkem	DPH 21%	Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	██████	375 000	██████	██████	██████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	██████	0	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH	██████	375 000	██████	■	x
DPH	x	x	x	██████	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	x	x	██████

Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. IČ a zajištění potřebných průzkumů pro vybudování středních odpočívek Smolnice.

Dodatkem č. 1 se předmět plnění rozšiřuje o vybudování přípojky VN a trafostanice pro připojení odpočívky z VN, zpracování hydrogeologického průzkumu pro možné vybudování studny pro napájení WC a napojení odpočívky splaškovou kanalizací na ČOV v obci Chlumčany.