

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. OR/19/23596**

**na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál –  
po most ev. č. 322-010 Chvaletice“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

**Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D. nebo Ing. Pavel Jakubec

osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D. nebo technický dozor

objednatele

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 220430336/0300

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupen: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]  
osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[REDACTED]  
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]  
bankovní spojení: UniCredit Bank

č. ú.: 2106299978/2700

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. OR/19/23596 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení změn v rozsahu stavební části díla.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	<b>27 034 852,30 Kč bez DPH</b>
DPH při sazbě 21 % činí	<b>5 677 318,98 Kč</b>
Cena včetně DPH činí	<b>32 712 171,28 Kč</b>

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5 – Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“ Nepodléhá povinnosti zveřejnění

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací Nepodléhá povinnosti zveřejnění

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 2. 9. 2019 a schválen usnesením číslo R/2165/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 20. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

