



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



digitálně podepsal:
Holický Petr Ing.
18.09.2019 17:22
cert: PostSignum Qualified CA 3
sn: 4F 8D D0

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Koridor linky č.3 – Etapa II-1 Křižovatka Branišovská x J. Opletala – stavební práce“

číslo smlouvy objednatele: 2018002283
číslo smlouvy zhotovitele: OK 0092018
číslo veřejné zakázky: 18205

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:




dotační program: Ministerstvo dopravy – Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: OK Signistav s.r.o.
sídlo: Poříčí 227, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19081
zastoupený: Petr Švejda, jednatel
ve věcech technických: Petr Švejda
IČO: 28131347
DIČ: CZ28131347
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 8. 1. 2019 (dále též jen „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Z důvodu požadavků objednatele a dotčených orgánů státní správy, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla proti smlouvě.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV (Nabídková cena díla) smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **763.000,50 Kč bez DPH.**

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 až 8) činí 1.018.381,67 Kč bez DPH.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	763.000,50 Kč
Dodatek č. 1	255.381,17 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	1.018.381,67 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1-8.

V Českých Budějovicích

V Boršově nad Vltavou

Petr
Švejda

Digitálně podepsal
Petr Švejda
Datum: 2019.09.20
16:04:23 +02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Petr Švejda, jednatel
OK Signistav s.r.o.

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J. Opletala
Místo:	České Budějovice - křižovatka Branišovská J. Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Zfrézování části vozovky v místech nových přechodů pro chodce a v místech nového vodorovného dopravního značení

Zdůvodnění: Tato změna byla provedena na základě požadavku SVS Magistrátu města České Budějovice a to, aby byl zajištěn odtok srážkové vody z nových přechodů pro chodce a odstranění povrchových nerovností vozovky v místech brzděné dráhy jízdních pruhů

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 11.230,80 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113726	Frézování vozovek asfaltových odvoz do 12 km 114,59 m ² x 0,1m	M3	11,46	980,-	11.230,80 Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	Kubílková	[Redacted]
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	Petrová	
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	DANIEL	
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	SVEJDA P.	

V Českých Budějovicích dne 30.07.2019

Změnový list č.2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-I. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice -křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Zaasfaltování nově zfrézovaných míst a podél nového reflexního pruhu z kamenných kostek

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku SÚS Jihočeského kraje a požadavku zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovice, aby byl zajištěn odtok srážkové vody z nových přechodů pro chodce a odstranění povrchových nerovností vozovky v místech brzdné dráhy jízdních pruhů

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 77.119,07 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	574B46	Asfaltový beton pro ložní vrstvy Modifikované ACO 16 tl.5 cm	m2	114,59	325	37.241,75 Kč
2	574B	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Modifikované ACO 11 Tl.5 cm	m2	114,59	330	37.814,70 Kč
3	572 214	Spojovací postřik z modifikované emulze do 0.5 kg/m2	m2	114,59	18	2.062,62

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kubickova'</i>
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	<i>Petráňová</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel</i>
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	<i>WEDA</i>

V Českých Budějovicích dne 30.07.2019

Změnový list č.3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice - křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Provedení nového reflexního pásu z kamenných kostek na účelové komunikaci Vjezd do JU a AV

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice a Policie ČR - viz zápis z kontrolního dne ze dne 25.07.2019

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 51.273,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem	
1	113136	Odstranění krytu vozovek a chodníku s asf.pojivem s odvozem do 12 km	m3	3,75	200	750,-Kč	25m2 x 0,15 cm
2	59121001RAB	Komunikace z kostky kamenné 10x10	m2	25	1980	49.500,-Kč	
3	014102B	Poplatky za skládku živice	t	7,87	130	1.023,-Kč	

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kubíková</i>
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	<i>Petrovičová</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel</i>
4	Za zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	<i>SVEJDA P.</i>

MANE ENGINEERING
OKuzni 2615, 370 01 České Budějovice
IC 25177494
DIČ CZ25177494
Tel: 387 311 947
Fax 387 315 122
Tel: 502

V Českých Budějovicích dne 30.07.2019

M

MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Narodní 934/15, 110 00 Praha 1
IC 48583733
DIČ CZ48583733
T +420 221 412 800
www.motlmac.com

OK Signistav s.r.o.
Boršov nad Vltavou
370 01 České Budějovice
Tel: 502

Změnový list č.4

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3,Etapa II-1.Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice -křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Zvětšení zpevněných ploch ze zámkové dlažby vč.reflexních pásů

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě změny projektové dokumentace vyvolané změnou polohy přechodových semaforů.

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 54.983,30 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem	
1	113186	Odstranění krytu chodníků z dlaždic ,odvoz do 12 km	m2	6,935	150	1.040,25Kč	69,35m2 x 0,10 cm
2	113326	Odstranění podkl.vozovek a chodníků z kameniva nestmelen. ,odvoz do 12 km	m3	9,7	350	3.395,-Kč	69,35m2 x 0,14 cm
3	014102A	Poplatky za skládku - kamenivo ,beton	l	9,3	145	1.348,-Kč	
4	18110	Úprava pláně se zhutněním v homině tř.1-4	m2	69,35	13	901,55 Kč	
5	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkuodrtí	m3	10,4	630	6.552,-Kč	69,35 m2 x 0,15 cm
6	56110	Podkladní beton/ místech revizních šachet/	m2	2,5	1850	4.625,-Kč	
7	582611	Kryty z bet.dlaždic se zámkem šedých tl.60 mm do lože z kameniva	m2	55	485	26.675,-Kč	
8	582614	Kryty z bet.dlaždic se zámkem barev.tl.60 mm-reliéfní dlažba do lože z kam.	m2	14,35	750	10.762,50 Kč	

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kub'kova',</i>
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	<i>Petráková</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel</i>
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	<i>OK SIGNISTAV</i>

V Boršově nad Vltavou dne 30.07.2019

Změnový list č.5

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice - křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Rozšíření počtu zahradních a silničních obrub

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě změny projektové dokumentace vyvolané změnou polohy přechodových semaforů a tím posunutí původních chodníků o cca 3 bm.

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 11.415,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	13151A	Odstranění záhonových obrub bez dopravy	bm	10	35	350,-Kč
2	11351B	Odstranění záhonových obrub -doprava	tkm	5,4	95	513,-Kč
3	11352A	Odstranění chodníkových obrub -bez dopravy	bm	14,5	35	507,50 Kč
4	11352B	Odstranění chodníkových obrub -doprava	tkm	40,18	95	3.817,-Kč
5	917211	Záhonové obruby z bton.obrubníků š.50 mm	bm	10	195	1.950,-Kč
6	917224	Silniční a chodníkové obruby z beton.obrubníků š.150 mm	bm	14,5	295	4.277,50 Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kubíková'</i>
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	<i>Petráňová'</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel SVEJDA P.</i>
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	

MANE ENGINEERING
engineering
2018

IC 25177494
NIC CZ25177494
T +311 947
+311 947

OK Signistav s.r.o.
Boršov nad Vltavou
Tel: 602 408 200 s.m. info@signistav.cz

V Boršově nad Vltavou dne 30.07.2019

MOTT
MACDONALD

Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Národní 98-115, 110 00 Praha 1
IC 48588733
EIC: C248588733
T +420 221 412 800
www.mottrac.com

Změnový list č.6

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice -křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Zhotovení nové uliční vpusti a dodání a osazení nové kanalizační šachty DN 300

Zdůvodnění: Vzhledem k posunutí původních přechodů pro chodce na místo kde byla uliční vpust' byla původní ul. vpust' posunuta a místo ní vznikla nová revizní šachta. Tato změna opět provedena na základě změny projektové dokumentace

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 11.300,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	133100010RAC	Výkop šachty pro ul.vpust'	m3	1	1300	1.300,-Kč
2	894411010RA0	D+M uliční vpusti s litinovou mříží včetně napojení DN150	ks	1	6.500	6.500,-Kč
3	894431111RBB	Revizní šachta DN300 s litinovým poklopem 40t	ks	1	4.500	4.500,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kubíková</i>
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	<i>Petráňová</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel</i>
4	Za zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	<i>HEJDA Petr</i>

MANE engineering
C 25177494
DIČ CZ25177401
Tel: 373 611 811
Fax: 373 615 171
České Budějovice
(1)

V Boršově nad Vltavou dne 30.07.2019

M

MOTT
MACDONALD

M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Narodní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48583733
DIČ CZ48583733
T 420 221 412 800
www.mottmac.com

S.R.
aci
nad VI
7
esign

Změnový list č.7

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice -křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Úprava zelených ploch ,ornice, založení trávníku

Zdůvodnění: Vzhledem k posunutí původních přechodů pro chodce bylo nutno upravit dotčené zelené plochy

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 17.800,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	18230	Rozproštění ornice v rovině	m3	4	500	2.000,-Kč
2	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	100	132	13.200,-Kč
3	18247	Ošetřování trávníku	m2	100	5,5	550,-Kč
4	213150060	Vsakovací jáma pro zámkovou dlažbu plochy do 100 m2	ks	1	2.050	2.050,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	Kubíková
2	Za TDI	Mane Engineering s.r.o.	Petráňová
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	Daniš
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	HEIDA P.

Mane Engineering
IC 25177494
DIČ CZ25177494
Tel. 387 311 94Tel
Fax 387 315 122
IČK 2615, 670 01 České Budějovice
(1)

V Boršově nad Vltavou dne 30.07.2019

M

MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Narodni 934 15, 110 00 Praha 1
IC: 18588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.motmac.com

OK S.T.
nikací
šov nad Vlt
347
info@signi

Změnový list č.8

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Koridor linky č.3, Etapa II-1. Křižovatka Branišovská J.Opletala
Místo:	České Budějovice - křižovatka Branišovská J.Opletala
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Mott Mac Donald CZ spol. s r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Broušení VDZ ,posunutí a doplnění svislých dopravních značek

Zdůvodnění: Vzhledem k posunutí původních přechodů pro chodce bylo nutno zbrousit původní přechod pro chodce a posunout 2 značky z důvodu zakrytí výhledu na světelnou signalizaci. Dále dle požadavku OD Magistrátu města nastříkat stín na začátek podélného stání v ulici J.Opletala a dále doplnit dodatkové tabulky E2b s tvarem křižovatky

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 20.260,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	914132	Dopravní značky základní velikosti ocelové folie tř.2-montáž s přemístěním	kus	2	1.950	3.900,-Kč
2	915112	Vodorovné dopravní značení barvou hladké-odstranění	m2	20	200	4.000,-Kč
3	915111	Vodorovné dopravní značení -dodávka a pokládka-stín	m2	12	180	2.160,-Kč
4	915211	Vodorovné dopravní značení -dodávka a pokládka -plast	m2	12	250	3.000,-Kč
5	914311	Dopravní značky zmenšené vel. ocel-folie tř.2 D+M	ks	3	2400	7.200,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	<i>Kubíková</i>
2	Za TDI	Manc Engineering s.r.o.	<i>Petráňová</i>
3	Za projektanta	Mott Mac Donald CZ spol.s r.o.	<i>Daniel</i>
4	Za zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	<i>SIEIDA Petu</i>

Boršově nad Vltavou dne 30.07.2019



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IC 18538733
DIČ CZ48538733
T +420 221 412 600
www.mottimac.com

IC 25173194
DIČ CZ2271
2019
2015, 27. 11. 2015

OK
Poté 227
Tel 602 403 8

T.O.
VNEV
Signist