



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladicí desky a technologie chlazení** (č. smlouvy objednatele: S141/19) uzavřené dne 27.03.2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S141/19-2**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

BRNOFROST spol.s r.o.

Charbulova 535/74, Brno 618 00, Černovice

IČ: 440 17 553 DIČ : CZ 440 17 553

Bankovní spoj. : ČSOB Brno č.ú.: 135781/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Máčala, jednatel - tel.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět dodatku č.2

2.1 Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 09. 2019 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladicí desky a technologie chlazení“:

2.2 Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL6, Z8, ZL9, ZL11, ZL12, ZL 13, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19, ZL20, ZL21, ZL22, ZL23. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.2.

2.3 Mění se termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Změna termínu dokončení díla je vyvolána potřebou v průběhu provádění díla provádět úpravy projektové dokumentace a zapracovávat navržené změny. Tyto změny znemožnily dodržet původní časový plán provádění jednotlivých prací.

2.4 Mění se způsob zajištění závazků zhotovitele.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 a dodatku č. I ze dne 4.9.2019:

Cena celkem bez DPH	31.219.336,99 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	6.556.060,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	37.775.397,76 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	927.254,18 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	194.723,38 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	1.121.977,56 Kč

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 946.251,63 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 198.712,84 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-1.144.964,47 Kč

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	31.200.339,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	6.552.071,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	37.752.410,84 Kč

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Termíny plnění

4.1 Termíny dokončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 a dodatku č. I ze dne 4.9.2019:

4.2 Původní termín dokončení veškerých prací dle smlouvy o dílo ze 27.03.2019: do 180 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 22.9.2019.

4.3 Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 19 kalendářních dnů.

4.4 Nový termín dokončení veškerých prací: do 199 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 11.10.2019.

5 Změna způsobu zajištění závazků zhotovitele

5.1 Zajištění závazků zhotovitele k zajištění řádného odstraňování vad díla v záruční době, k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem dle čl. 15. odst. 15.2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

5.1.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného odstraňování vad díla v záruční době vyplývajících z této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, předá zhotovitel **bankovní záruku** ve výši 3% z ceny díla bez DPH, tj. 927.900,00 Kč, platnou po celou dobu běhu záruční doby.

5.1.2 Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle bodu 15.2 smlouvy o dílo ze 27.03.2019. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

5.1.3 Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení bodu 14 smlouvy o dílo ze 27.03.2019 vrátí bankovní záruku zhotoviteli.

5.1.4 Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných ve smlouvě o dílo ze 27.03.2019:

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

6.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

6.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.

6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinností uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

6.5 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

6.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 19.9.2019
Za objednatele:

Brno dne 18.9.2019
Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
BRNOFROST spol. s r.o.
Miroslav Máčala
jednatel

Seznam příloh:

-Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů:

- ZL 6 Zastropení stávající sněžné jámy u ledové plochy
- ZL 8 Úprava řešení vstupu do haly
- ZL 9 Doplnění gumového povrchu, odpočet kabin brankových rozhodčí
- ZL 11 Úprava rozsahu plochy ochozu
- ZL 12 Doplnění v rozpočtu chybějící výztuže sněžné jámy a šachty
- ZL 13 Změna způsobu ošetření ocelových konstrukcí na žárové pozinkování
- ZL 15 Úprava pozice vrat do rolbovny
- ZL 16 Odpočet svislé izolace desky
- ZL 17 Změna rozměrů nové šachty u plochy
- ZL 18 Úprava pozice sněžné jámy v rolbovně
- ZL 19 Doplnění revizního otvoru sněžné jámy v rolbovně
- ZL 20 Změna způsobu těsnění spáry chladicí desky a betonové obruby
- ZL 21 Doplnění stávající sněžné jámy v rolbovně o krycí plechy
- ZL 22 Doplnění nové sněžné jámy v rolbovně o krycí plechy
- ZL 23 Doplnění prostupů jádrovým vrtáním