

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180038, dílo ev. č. zhotovitele S-14/2018
na akci:

Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř.km 0,000 – 0,340 – II. Etapa

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180021

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NOWASTAV akciová společnost**
Adresa sídla: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Daniel Grosman
Radovan Klíma

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180038, dílo ev. č. zhotovitele S-14/2018 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.05.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 300 000,- Kč,
slovy: pětmilionůtřístatisíc korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.05.2018 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 5 300 000,- Kč,

slovy: pětmilionůtřístatisíc korun českých bez DPH

Dodatečné práce a dodávky dle změnových listů č. 1 a 2 bez DPH činí 320 492,77 Kč,

slovy: třístadvacetisícčtyřístadevadesátdvě koruny české a sedmdesátsedm haléřů bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí **5 620 492,77 Kč**,

slovy: pětmilionůšestsetdvacetisícčtyřístadevadesátdvě koruny české a sedmdesátsedm haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

V průběhu realizace došlo v důsledku nadměrných přítoků vody (vypouštění rybníka, vynucené technologické přestávky) k výraznému rozbřednutí jílovitého podloží v úrovni základové spáry, což znemožnilo založit konstrukce podle PD. V souladu s doporučením IGP se muselo přistoupit ke zlepšení základových poměrů formou dodatečné šterkové stabilizace. Tyto práce jsou předmětem změnového listu č. 1.

Z důvodu vynucené výškové změny trasy energokabelů firmy ATAS, kterou financovala firma ATAS, musela být provedena změna výškové skladby komunikace nad tímto vedením tak, aby se dodržela projektem stanovená niveleta navazující komunikace. Původně navrhovaná zámková dlažba se výškově nevešla do prostoru nad energokabely a proto bylo přikročeno k použití živičného krytu a úpravě odvodnění do stávající kanalizace. Tyto práce jsou předmětem změnového listu č. 2 a nemají vliv na cenu díla.

Smluvní strany potvrzují a činí nesporným, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 a plněním dle jeho obsahu dochází k definitivnímu a konečnému vypořádání a narovnání veškerých pohledávek a nároků zhotovitele vůči objednateli vzniklých na základě či v souvislosti s prováděním díla „Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř.km 0,000 – 0,340 – II. Etapa“ dle smlouvy, včetně veškerých nároků zhotovitele na úhradu ceny díla, víceprací, dodatečných prací a dodávek a jakýchkoliv dalších pohledávek zhotovitele vůči objednateli vzniklých v souvislosti se zhotovením díla „Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř.km 0,000 – 0,340 – II. Etapa“ (bez ohledu na to, zda-li je zhotovitel vůči objednateli dosud uplatnil

či nikoliv, bez ohledu na to, zda-li již vznikly či nikoliv, bez ohledu na to, zda-li se již staly splatnými či nikoliv a bez ohledu na právní povahu, kvalifikaci a právní důvod těchto pohledávek). Pro vyloučení veškerých pochybností se zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 výslovně a neodvolatelně vzdává práva na zaplacení ceny jakýchkoliv dodatečných prací a dodávek a víceprací provedených v souvislosti s prováděním díla „Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř.km 0,000 – 0,340 – II. Etapa“ (s výjimkou dodatečných prací a dodávek dle dodatku č. 1) a zavazuje se tyto nároky kdykoliv v budoucnu vůči objednateli neuplatňovat.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180038, dílo ev. č. zhotovitele S-14/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele