

**Dodatek č.1**  
k rámcové smlouvě č. 2016/1621/OI\_OARRP ze dne 30.9. 2016

**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města  
IČO: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a  
**ZHOTOVITEL:** SToKra, s.r.o.  
se sídlem: Čapkova 1690, 251 01 Říčany  
zastoupený: Ing. Vladimírem Kršňákem, jednatelem  
IČ: 24843466  
DIČ: CZ24843466  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaný v OR vede [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace - položkový rozpočet předpokládaných prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu provedení víceprací a méněprací oproti rozsahu stanoveném rámcovou smlouvou a z toho vyplývající změny ceny díla. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy
2. Text smlouvy se v žádném článku nemění.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti .....1.6.-12.-2016.....2016.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku berou na vědomí, že Statutární město Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku a smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí s jeho uveřejněním včetně smlouvy i případných dalších dodatků.

Za objednatele:  
V Kladně dne: .....1.6.-12.-2016

Mgr. Milan Volf  
primátor



Za zhotovitele:  
V ..... dne: .....1.6.-12.-2016

SToKR a s.r.o.  
Ing. Vladimír Kršňák  
osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

**SToKR a s.r.o.**  
stavební a projektové práce  
Čapkova 1690/2, Říčany  
IČO: 24843466, DIČ: CZ24843466

Název stavby: Stavební úpravy účelových komunikací

Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Rámcové SOD 2016/1621/OI\_OARRP

Částečná a výměra dle smlouvy

Skutečný provedený stav

Rozdíl a odpočty

Č. Kód	Zkrácený popis	Jednot.			Jednot.			Rozdíl a odpočty			
		M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
<b>Odpočet položek dle SoD -</b>											
21	Výřezování živice tl.0,05m	m3	3 100,00	95,00	293 500,00	2 800,00	85,00	238 000,00	-300,00	85,00	-25 500,00
22	Nakládková živice	m3	195,000	90,00	17 550,00	178,00	90,00	16 020,00	-17,000	90,00	-1 530,00
23	Odvoz živice	m3	279,000	55,00	15 345,00	234,00	55,00	12 870,00	-45,000	55,00	-2 475,00
24	Skládkovné živice	m3	279,000	280,00	78 120,00	234,00	280,00	65 520,00	-45,000	280,00	-12 600,00
32	Montáž obrubníku parkového v.0,2m vč.dodávky a zem.práci	m	1 840,00	245,00	450 800,00	1 760,00	245,00	431 200,00	-80,000	245,00	-19 600,00
34	Montáž obrubníku silničního v.0,15m vč.dodávky a zem.práci	m	40,00	510,00	20 400,00	30,00	510,00	15 300,00	-10,000	510,00	-5 100,00
35	Stovnění a zhuštění stávajících podkladových vrstev	m2	3 100,00	45,00	139 500,00	3 020,00	45,00	135 900,00	-80,000	45,00	-3 600,00
37	Pokládká KSC tl.0,1m vč.dodávky	m2	200,00	240,00	48 000,00	180,00	240,00	43 200,00	-20,000	240,00	-4 800,00
38	Nové konstr.vrstvy tl.0,3m vč.dodávky a hutnění	m2	1 800,00	410,00	738 000,00	1 500,00	410,00	615 000,00	-300,000	410,00	-123 000,00
42	Pokládká živice ACO 8 tl.0,05m vč.dodávky	m2	3 100,00	425,00	1 317 500,00	2 800,00	425,00	1 190 000,00	-300,000	425,00	-127 500,00
43	Ruční dobalení živice ACO 8 tl.0,05m vč.dodávky	m2	260,00	440,00	110 000,00	120,00	440,00	52 800,00	-130,000	440,00	-57 200,00
44	Ruční dobalení živice ACO 8 tl.0,1m vč.dodávky	m2	90,00	550,00	50 000,00	0,00	550,00	0,00	-90,000	550,00	-50 000,00
46	Montáž zám. dlažby 6cm př. vč.dodávky zám.dl. a konstr. vrstev	m2	200,00	450,00	90 000,00	162,00	450,00	72 900,00	-38,000	450,00	-17 100,00
	Náklady na umístění stavby	%	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	450 405,00	-22 520,25
	<b>Přípočet položek dle SoD -</b>										<b>-472 925,25</b>
16	Výřezání obrub - žulová kostka	m	980,00	95,00	93 100,00	1 480,00	95,00	140 600,00	500,000	95,00	47 500,00
17	Nakládková obrub - žulová kostka	m3	23,00	100,00	2 300,00	34,50	100,00	3 450,00	11,500	100,00	1 150,00
18	Odvoz obrub - žulová kostka	m3	23,00	55,00	1 265,00	34,50	55,00	1 897,50	11,500	55,00	632,50
19	Skládkovné obrub - žulová kostka	m3	23,00	255,00	6 095,00	34,50	255,00	9 142,50	11,500	255,00	3 047,50
31	Rez živice čs tl.0,15m	m	150,00	95,00	14 250,00	250,00	95,00	23 750,00	100,000	95,00	9 500,00
33	Montáž obrubníku silničního v.0,25m vč.dodávky a zem.práci	m	230,00	480,00	110 400,00	250,00	480,00	120 000,00	20,000	480,00	9 600,00
45	Výřezování komůrek, tvale pruž.zalivka	m	150,00	140,00	21 000,00	250,00	140,00	35 000,00	200,000	140,00	14 000,00
47	Montáž zám. dlažby 6cm spec. barevné vč.dodávky zám.dl. a konstr.vrstev	m2	50,00	755,00	37 750,00	54,00	755,00	40 770,00	4,000	755,00	3 020,00
	Náklady na umístění stavby	%	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	88 450,00	4 422,50
											<b>92 872,50</b>

Cena díla bez DPH dle Rámcové smlouvy c dílo č. 2016/1621/OI_OARRP	5 816 953,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	-380 052,75
DPH 21%	1 221 560,00	DPH 21%	-79 811,08
Cena díla včetně DPH (v Kč)	7 038 513,00	Rozdíl včetně DPH	-459 863,83

Cena díla ve znění dodatku č.1	5 436 901 Kč
DPH 21%	1 141 749 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	6 578 650 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma: **STOKRA s.r.o.** Datum: **16-17-2016**

Schválili: **STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno** Datum: **16-17-2016**

Objednatel / investoř: **STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno** Datum: **16-17-2016**

**STOKRA s.r.o.** stavební a projektové práce  
Čapkova 1690/2, Říčany  
IČO: 24843466, DIČ: CZ24843466

**Statutární město Kladno** Odbor dopravy a služeb  
272 52 Kladno