

Číslo smlouvy odboru: 4/031/146/19

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1

AGENDOVÉ ČÍSLO			5
S	0151	2019	ODK

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VS projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 25385054
DIČ: CZ25385054
Peněžní ústa: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 17348.

dále jen **zhotovitel**

1/3

Dodatek č. 1 zpracovaný a vypracovaný oběma stranami
729 30 Ostrava - Hrabovce
Smlouva o dílo číslo [redacted] uzavřená mezi [redacted]

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2019 smlouvu o dílo č. S/0151/2019/ODK, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce“ (dále též jen jako „smlouva“).

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla. Důvodem je zajištění zpracování DUR, DSP a PDPS na dělenou cyklostezku v úseku cca 400 m, což představuje nové práce nad rámec závazku dle SoD.

V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové číslo S/0151/2019/ODK:

Čl. II. odst. 3 se mění tak, že nově zní:

„Projektová dokumentace - oprava chodníků - bude zpracována pro realizaci stavby nebo její části, které nevyžadují ohlášení dle ust. § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace na dělenou cyklostezku v úseku cca 400 m bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), k žádosti o stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby nebo její části (PDPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II. odst. 7 se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci - oprava chodníků - v 5 vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu . pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Dále pak zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci na dělenou cyklostezku v úseku cca 400 m ve stupni DUR, DSP, PDPS v 5 vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu . pdf a .dwg). Po provedení této kontroly bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru dopravy a komunálních služeb.“

Čl. IV. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena dohodou obou stran jako cena za celé dílo a činí:

Zpracování PD „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce	Cena bez DPH [Kč]		DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena dle SOD	0	295 000,00	61 950,00	356 950,00
Dodatek č. 1	29 000,00	29 000,00	9 240,00	35 090,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	0	324 000,00	71 190,00	392 040,00

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum:

23. 09. 2019

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Za zhotovitele

Datum:

19. 9. 2019

Místo:

Ostrava


komunálních služeb


jednatel společnosti