

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0383/18

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„SILNICE II/490: BOHUSLAVICE U ZLÍNA”

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE II/490: BOHUSLAVICE U ZLÍNA”

a

Smlouvě

uzavřené podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE II/490: BOHUSLAVICE U ZLÍNA”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ-V/83/97-F, vydal OÚ
Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0383/18 ze dne 26. 4. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu díla,
- změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy.

Změna rozsahu díla

V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) vyvstal požadavek obce Bohuslavice na doplnění PD o nové chodníky a nástupiště. Dle sdělení stavebního úřadu Magistrátu města Zlín je nezbytné pro tyto části stavby vydat rozhodnutí o umístění stavby, neboť se jedná o nové stavby. Z tohoto důvodu bude zpracována PD ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a PD pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).

Změna termínu splnění dílčí části závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy je bezdůvodné časové prodloužení ze strany Povodí Moravy, s. p. při vydání jejich stanoviska k PD a uzavření smluvního vztahu. Žádost o vydání stanoviska a uzavření smluvního vztahu byla příkazníkem podána dne 29. 4. 2019. Stanovisko Povodí Moravy, s. p., resp. k podpisu smlouvy došlo až 25. 7. 2019. Dalším důvodem je pomalý legislativní postup ze strany Magistrátu města Zlín (dále jen „MmZ“), odb. dopravy a silničního hospodářství, kdy žádost o vydání společného povolení byla příkazníkem podána dne 5. 8. 2019, ale k dnešnímu dni nebylo řízení zahájeno. Z důvodu výše popsaného časového prodloužení Povodí Moravy, s. p., nebylo možné podat žádost o vydání společného povolení v takovém termínu, aby byl ze strany zhotovitele – příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze SoD a termín splnění závazku z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, bod 1., první odstavec, bod 5.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Předmětem závazku je zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a PD pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).
5. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:
 - a) zpracování a předání 1 paré DUSP v písemném vyhotovení,
 - b) předání:
 - 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem (v písemném vyhotovení),

- 4 paré kompletní PDPS vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků společného řízení (v písemném vyhotovení),
- 1x plán BOZP (v písemném vyhotovení),
- 1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) zpracovaný výhradně v aktuální cenové soustavě ÚRS – rozdělený dle investorství pro ŘSZK a Obec, rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem,
- 1x kompletní PDPS (vč. dokladové části a plánu BOZP) v digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (Excel).

2. Článek III. „2. Příkazní smlouva“ smlouvy, bod 1., bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Příkazník pro příkazce:

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení (dále jen „SP“) na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání stavebních povolení vč. nabytí právní moci,
 - projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést stavbu vč. zajištění jejich podepsání (vzor smluv bude předán),
 - zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání společného povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhradí veškeré případné související správní poplatky.
2. Závazek z příkazní smlouvy bude splněn příkazcovým převzetím pravomocného společného povolení a pravomocných rozhodnutí na stavbu „**SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA**“.

3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2., písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré PDPS vč. dokladové části, předání 1 x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) a plánu BOZP:
dne 30. 01. 2020

2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání společného povolení a všech rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:
dne 30. 01. 2020

4. Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. a), písm. b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

a) Smlouva o dílo:

DUSP/PDPS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	238.000,00 Kč
<u>Plán BOZP</u>	<u>15.000,00 Kč</u>
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	253.000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>53.130,00 Kč</u>
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	306.130,00 Kč

(slovy třistašesttisícjednostotřicet korun českých)

b) Příkazní smlouva:

<u>Společné povolení bez DPH</u>	<u>35.000,00 Kč</u>
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	35.000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.350,00 Kč</u>
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH	42.350,00 Kč

(slovy čtyřicetdvatisícetřistapadesát korun českých)

5. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- a) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DUSP/PDPS dle čl. V. bod 1 písm. a) věta první.
- b) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DUSP/PDPS dle čl. V., bod 1, písmeno a), věta první a 100% ceny za zpracování plánu BOZP dle čl. V., bod 1, písm. a, věta druhá.
Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) tj. za předání pravomocného SP, je příkazník oprávněn fakturovat 100% ceny za SP dle čl. V., bod 1, písm. b).

6. Článek VII. „Provádění závazků“ smlouvy, bod 5.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně **1x DUSP, 1x PDPS** s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.

7. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy, bod 1.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti předat 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a 4 paré PDPS, oceněný soupis prací a plán BOZP v době sjednané v **čl. IV., bod 1., písm. b)** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 19. 9. 2019

.....

.....