

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 29. 8. 2017

č. smlouvy objednatele: **08PT-000598**

na realizaci zakázky: „**I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) - biologický dozor**“
ISPROFIN: 327 112 4135

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Martin Dušek

se sídlem Ladova 75, 460 14 Liberec XVII - Kateřinky

IČO: 71839216

DIČ: CZ7206140051

zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

právní forma: OSVČ

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující částí Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva):

1. **doba pro dokončení a předání služeb**, v souladu s čl. III Doba plnění, bod č. 1:

Původní text:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od **1. 9. 2017 - 31. 10. 2019**

se nahrazuje textem:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od **1. 9. 2017 - 30. 7. 2020**.

2. **cena služeb**, v souladu s čl. IV Cena, bod č. 1:

Původní text:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 239 100,00 Kč

DPH: 50 211,00 Kč

Cena včetně DPH: 289 311,00 Kč

se nahrazuje textem:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 309 600,00 Kč

DPH: 65 160,00 Kč

Cena včetně DPH: 374 616,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 činí **70 500,00 Kč bez DPH**, podrobněji viz výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran.
2. **Doba pro dokončení a předání služeb:**

Původní Doba pro dokončení Díla/Stavby „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)“ dle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“) činila 23 měsíců od Data zahájení prací (tj. 2. 11. 2017) oznámeného dle Pod-článku 8.1

OP/ZP. V průběhu realizace Díla/Stavby „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada“ došlo ke vzniku několika událostí/okolností, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele (ŘSD). Tímto došlo ke vzniku časových nároků Zhotovitele (EUROVIA CS a.s.), dle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení o 249 dní a délku zimní technologické přestávky (tj. do 11. 8. 2020), který byly Zhotoviteli co do podstaty uznány formou dohody za účasti správce stavby ze dne 02. 4. 2019.

3. Cena služeb:

Původní předpokládaná cena odpovídala Původní Době pro dokončení Díla/Stavby „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada“ dle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“) 23 měsíců od Data zahájení prací (tj. 2. 11. 2017) oznámeného dle Pod-článku 8.1 OP/ZP. V průběhu realizace Díla/Stavby „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada“ došlo ke vzniku několika událostí/okolností, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele (ŘSD). Tímto došlo ke vzniku časových nároků Zhotovitele (EUROVIA CS a.s.), dle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení o 249 dní a délku zimní technologické přestávky (tj. do 11. 8. 2020), který byly Zhotoviteli co do podstaty uznány formou dohody za účasti správce stavby ze dne 2. 4. 2019.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000598** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Příloha: výkaz výměr

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Datum: 23 -09- 2019

Datum: 20 -09- 2019

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: I/13 MÚK Třebušice (dopravní bodová závada) - biologický dozor

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa

Zhotovitel :

Místo: I/13 MÚK Třebušice

Zpracoval: ██████████

Datum: 19.08.2019

Pořadové číslo položky	Popis	MJ	Počet MJ v souladu se Smlouvou	Počet MJ v souladu se Smlouvou včetně dodatku číslo 1	Cena jednotková [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	
1	základní terénní rekognoskace před zahájením stavby	hod.	■	■	██	██	
2	vytyčení trasy migračních bariér	hod.	■	■	██	██	
3	Pravidelná 14-ti denní terénní kontrola (50x5 hodin)	hod.	██	██	██	██	
4	Mimořádné situace při nálezů zvláště chráněných druhů- mimořádná terénní šetření, jednání s orgány ochrany přírody, návrhy opatření aj.- 10 dnů tj. 80 hodin (bude čerpáno po dohodě s objednatelem)	hod.	██	██	██	██	
5	Zpracování pravidelných měsíčních zpráv	hod.	██	██	██	██	
Cena celkem bez DPH						309 600,00	Kč bez DPH
Celkem cena včetně DPH						374 616,00	Kč včetně DPH

Poznámka:

Jednotkové ceny obsahují všechny výrobní a správní režie Poskytovatele.