



KUMSP00WC1H7

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ČESKÝ BŘEHOV

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 06960/2018/IM uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD | | |
| ČÍSLO SMLOUVY (PODATKU) -7- | | |
| 06960/2018/ | 2019 | 14 |
| pod číslo | rok | zkr. odb. |

1. Moravskoslezský krajse sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu:

30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena:

IČO:

26807947

DIČ:

CZ26807947

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vločka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25. 07. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 06960/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 ze dne 17. 04. 2019 (dále jen „dodatek č. 2“) a dodatku č. 3 ze dne 10. 06. 2019. Dílo bylo zhotovitelem řádně dokončeno a objednateli předáno dne 20. 06. 2019 s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání, které byly řádně odstraněny dle smluveného termínu do 08. 07. 2019.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a smluvním nabídkovém rozpočtu, nejsou pro provedení díla nutné:

Uhrazení poplatku za zábor veřejných prostranství:

Zábor byl realizován bez poplatku, a proto se smluvní strany dohodly, že nebude položka č. 3 (R-99904 „Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a poplatku za zábor veř. prostranství“) ve výši **20.000,00 Kč bez DPH** fakturována.

Nefakturování výše uvedené položky je dále uvedeno jen jako „méněpráce“.

3. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že vzhledem k administrativním pochybením došlo ve smlouvě k nesouladům, které je potřeba narovnat:
 - 1) Dodatkem č. 1 zhotovitel poskytl objednateli slevu na položce č. 53 objektu 001 - PAVILON A,C (deska minerální izolační z minerální vlny tl. 160 mm) z důvodu nesplnění všech dílčích technických parametrů, které byly v projektové dokumentaci stavby a smluvním nabídkovém rozpočtu u této položky předpokládány. Nesplnění těchto parametrů nemělo z hlediska tepelné vodivosti vliv na splnění dotačních podmínek. Dodatkem č. 2 bylo sjednáno, že výše uvedená položka nebude v rozsahu 27,144 m² provedena. S ohledem na to je tedy nezbytné přímo úměrně narovnat výši zhotovitelem poskytnuté slevy, která byla původně vypočítána z celkové ceny díla vůči celkovému původnímu předpokládanému rozsahu položky tak, jak předpokládala projektová dokumentace stavby a smluvní nabídkový rozpočet. Výše takto narovnávané částky, o kterou je nutné cenu díla navýšit, činí **1.042,89 Kč bez DPH**.
 - 2) Dodatkem č. 2 došlo k chybnému odečtu ceny za neprovedení části položky č. 88 (Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m²) ve výši **2.325,00 Kč bez DPH**. Tato položka byla v celkovém rozsahu, oproti tomu jak ji předpokládala projektová dokumentace stavby a smluvní nabídkový rozpočet, odečtena již v rámci dodatku č. 1, a tudíž nemohlo dojít k jejímu duplicitnímu odečtení ze smluvního nabídkového rozpočtu. Z těchto důvodů je rovněž nezbytné narovnat částku 2.325 Kč bez DPH a přičíst ji k celkové ceně díla.
 - 3) Dodatkem č. 2 bylo dohodnuto neprovedení položky č. 84 (Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m²) v rozsahu 1,55 m³ oproti tomu jak ji předpokládala projektová dokumentace stavby a smluvní nabídkový rozpočet. V položkovém rozpočtu méněprací, který tvořil přílohu dodatku č. 2, byla chybně uvedena jednotková cena u takto odečítané položky a to 120 Kč místo 1.200 Kč. Z těchto důvodů bylo odečteno z ceny díla 186 Kč namísto 1860 Kč. Je tedy nezbytné tuto nesrovnalost napravit a tedy odečíst z celkové ceny díla **1.674 Kč bez DPH**.

4. Neprovedení méněpráce a narovnání nesrovnalostí vzniklých důsledkem administrativních pochybení v rámci dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy celkem činí:

Cena méněpráce -20.000,00 Kč bez DPH

Narovnání nesrovnalostí činí +1.693,89 Kč bez DPH

(-1.674,00 Kč bez DPH; +2.325,00 Kč bez DPH; +1.042,89 Kč bez DPH)

Celkem tedy -18.306,11 Kč bez DPH

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyla realizována méněpráce uvedená v čl. II odst. 2 této dohody a že došlo k administrativním pochybením uvedeným v čl. II odst. 3 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o rozdíl neprovedení méněpráce a narovnání nesrovnalostí a činí:

| Celková cena za provedení díla | Cena celkem bez DPH v Kč | Cena celkem vč. DPH v Kč (haléřový nesoulad je dán původním zaokrouhlením ceny díla) |
|---|--------------------------|---|
| Cena dle dodatku č. 3 | 32.606.266,68 | 39.453.582,69 |
| Neprovedení méněpráce a narovnání nesrovnalostí | - 18.306,11 | - 22.150,39 |
| Celková cena díla | 32.587.960,57 | 39.431.432,29 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity.

Moravskoslezský kraj při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/6178 ze dne 27. 8. 2019.

V Ostravě dne 23 .09. 2019

V Bruzovicích dne - 4 .09. 2019



EDSTAV MORAVA s.p.a.

za zhotovitele