



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC1B1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 01398/2019/IM

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVNÍHO DOKUMENTU -7-		
01398/2019/IM	2019	114
		zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
zastoupena: 
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 01398/2019/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Jedná se o odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu zjištěného při realizaci díla.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	2 331 361,95 Kč
DPH 21 %	489 586,01 Kč
cena celkem vč. DPH	2 820 947,96 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH	49 920 634,02 Kč
DPH 21 %	10 483 333,14 Kč
cena celkem vč. DPH	60 403 967,16 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení



1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/6323 ze dne 10. 9. 2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 23.09.2019

V Krnově dne: 11.9.2019



SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352





EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součásti) díla	Celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
SO 101 Rekonstrukce a modernizace komunikace (km 71,350 00 – 77,980 00)	32 394 719,38	6 802 891,07	39 197 610,45
SO 102 Propustek km 71,503 13	430 599,00	90 425,79	521 024,79
SO 103 Propustek km 71,867 59	508 649,94	106 816,49	615 466,43
SO 104 Propustek km 72, 258 16	555 784,28	116 714,70	672 498,98
SO 105 Propustek km 72,376 58	666 824,47	140 033,14	806 857,61
SO 106 Propustek km 72,527 14	577 973,19	121 374,37	699 347,56
SO 101.1 Likvidace nebezpečného odpadu	2 331 361,95	489 586,01	2 820 947,96
SO 108 Propustek km 71,503 13	87 419,40	18 358,07	105 777,47
SO 201 Most ev.č. 457-045, km 73,268 60	352 893,33	74 107,60	427 000,93
SO 202 Most ev.č. 457-046, km 77,300 00	3 985 122,36	836 875,70	4 821 998,06
SO 203 Stavební úprava opěrné zdi v dl. 52,70 m (v km 76,918 81-76,951 01 a v km 76,963 67-76,984 17)	2 638 899,22	554 168,84	3 193 068,06
Vedlejší rozpočtové náklady	5 390 387,50	1 131 981,38	6 522 368,88
Cena díla celkem	49 920 634,02	10 483 333,14	60 403 967,16