

- Byla upravena cena za dodávku keramického obkladu (položka č. 82), jednotková cena změněna z původní na 400,- Kč/m2.
- Byla upravena cena za dodávku keramické dlažby (položka č. 71), jednotková cena změněna z původní na 400,- Kč/m2.
- Byla upravena cena za zařízení staveniště (položka č. 92), investor pro potřeby stavby poskytne WC a prostor pro šatnování pracovníků
- Byla vypuštěna cena za užívání veřejných ploch a prostranství (položka č. 98), zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek investora kolem stavby
- Byla vypuštěna cena za dodání Dokumentace skutečného provedení (položka č. 101), zhotovitel pouze vyznačí případné změny do stávajícího půdorysu

Z výše uvedeného dochází ke změně

z původního

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	4.681.974,-Kč	983.214,-Kč	5.665.188,-Kč

nahradit

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	4.284.434,-Kč	899.731,-Kč	5.184.165,-Kč

Ostatní články zůstávají beze změny.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO je dána dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 17.9.2019

