

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV č. 1

SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

1. změna SO 101.1

Zpracoval:

Jméno: [redacted] [redacted]

Funkce: hlavní stavbyvedoucí

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno: [redacted] [redacted]


Funkce: zástupce objednatele

datum:

vyjádření:

podpis:

schvaluji - neschvaluji*



*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel



Krycí list ZBV

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 101.1
--	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice
IČ: 00275808


Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 101.1
--	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808	Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868
---	---

Popis změny

Osazení a napojení nové uliční vpustě, která nebyla v PD.


Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno: [Redacted]	Datum:	[Redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [Redacted]	Datum:	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: [Redacted]	Datum:	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: [Redacted]	Datum:	[Redacted]
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: [Redacted]	Datum:	[Redacted]



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009210		ZBV číslo: 1. změna SO 101.1	
Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		4 002 129,55 Kč	13 063 436,79 Kč
cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 002 129,55 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč	0,627%
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč	0,627%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 027 234,05 Kč	100,63%	13 088 541,29 Kč	100,192%
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:			
Technický dozor stavebníka:			
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny			
Zhotovitel			
*nehodící se škrtněte			