



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17\_082/0009210

### ZBV č. 2

SO 303.1.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

1. změna SO 303.1

Zpracoval:

Jméno:

Funkce:

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

datum:

vyjádření:

podpis:

schvaluji - neschvaluji\*

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel





### Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 303.1</b>
--	---

**Číslo a název SO/PS: SO 303.1.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)**

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Město Jilemnice**

Masarykovo nám. 82

514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

**Zhotovitel:**

**M - SILNICE a.s.**

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

**Cenová rekapitulace ZBV:**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	753 510,72 Kč	-297 757,00 Kč	1 051 267,72 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

<b>Celkem v ZBV</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b>
	753 510,72 Kč	-297 757,00 Kč	1 051 267,72 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 303.1</b>
--	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 303.1.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>  Město Jilemnice  Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808	<b>Zhotovitel:</b>  M - SILNICE a.s.  Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868
---	---

#### Popis změny

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zápis kanalizace vykopanou zeminou není možný a je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny se nahrazují plastovým potrubím.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	753 510,72 Kč	-297 757,00 Kč	455 753,72 Kč

#### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	[Redacted Signature]	Datum:	[Redacted Date]
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -		Datum:	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	[Redacted Signature]	Datum:	[Redacted Date]
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:		Datum:	



### Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 303.1</b>
--	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 303.1.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	1 975 946,63 Kč	13 063 436,79 Kč

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 975 946,63 Kč

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
753 510,72 Kč	-297 757,00 Kč	1 051 267,72 Kč	53,203%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
753 510,72 Kč	-297 757,00 Kč	1 051 267,72 Kč	53,203%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 431 700,35 Kč	123,07%	13 519 190,51 Kč	103,489%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:		Datum:	
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny		Datum:	
Zhotovitel		Datum:	