



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV č. 3

SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

1. změna SO 303.2

Zpracoval:

Jméno:

Funkce:

datum:

podp

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

datum:

vyjádření:

podp

schvaluji - neschv

*nehodící se škrtněte



Krycí list ZBV

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210		ZBV číslo: 1. změna SO 303.2	
Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)			
Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808		Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	24 256,11 Kč	-5 017,78 Kč	29 273,89 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	24 256,11 Kč	-5 017,78 Kč	29 273,89 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Sílnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV číslo:

1. změna SO 303.2

Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82

514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Popis změny

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zápis kanalizace vykopanou zeminou není možný a je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny se nahrazují plastovým potrubím a doplňují se chybějící uliční vpusti..

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		24 256,11 Kč	-5 017,78 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Technický dozor
stavebníka:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 303.2
--	---

Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	139 422,98 Kč	13 063 436,79 Kč

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	139 422,98 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
24 256,11 Kč	-5 017,78 Kč	29 273,89 Kč	20,996%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
24 256,11 Kč	-5 017,78 Kč	29 273,89 Kč	20,996%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
158 661,32 Kč	113,80%	13 082 675,13 Kč	100,147%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	
Technický dozor stavebníka:	
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	
Zhotovitel	