



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17\_082/0009210

### ZBV č. 4

SO 304.1.2.C - RETENČNÍ NÁDRŽ - INVESTICE MĚSTO (NV)

1. změna SO 304

Zpracoval:

Jméno:

Funkce:

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

datum:

vyjádření:

podpis:

schvaluji - neschvaluji

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel





### Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210		<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 304</b>	
<b>Číslo a název SO/PS: SO 304.1.2.C - RETENČNÍ NÁDRŽ - INVESTICE MĚSTO (NV)</b>			
Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):			
<b>Objednatel:</b>  Město Jilemnice  Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808		<b>Zhotovitel:</b>  M - SILNICE a.s.  Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868	
<b>Cenová rekapitulace ZBV:</b>			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	76 283,55 Kč	-155 898,73 Kč	232 182,28 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b>
	76 283,55 Kč	-155 898,73 Kč	232 182,28 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice  
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17\_082/0009210

**ZBV číslo:**

**1. změna SO 304**

**Číslo a název SO/PS: SO 304.1.2.C - RETENČNÍ NÁDRŽ - INVESTICE MĚSTO (NV)**

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82  
514 01 Jilemnice  
IČ: 00275808

**Zhotovitel:**

M - SILNICE a.s.

Husova 1697  
530 03 Pardubice  
IČ: 42196868

**Popis změny**

Z důvodu jiných geologických poměrů byla plocha pažení upravena pouze na nejnutnější část a zbytek výkopu byl vysvahován. Tím došlo k mírnému navýšení kubatury výkopu a zásypu.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	76 283,55 Kč	-155 898,73 Kč	-79 615,18 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	
Technický dozor stavebníka:	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:		Datum:	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:		Datum:	



### Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210		<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 304</b>	
<b>Číslo a název SO/PS: SO 304.1.2.C - RETENČNÍ NÁDRŽ - INVESTICE MĚSTO (NV)</b>			
		<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
		1	2
		1 289 195,79 Kč	13 063 436,79 Kč
cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 289 195,79 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
76 283,55 Kč	-155 898,73 Kč	232 182,28 Kč	18,010%
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
76 283,55 Kč	-155 898,73 Kč	232 182,28 Kč	18,010%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 209 580,62 Kč	93,82%	12 983 821,62 Kč	99,391%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:	
Technický dozor stavebníka:	
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	
Zhotovitel	