

Harmonogram prací AOPK

Harmonogram prací bude upřesněn dle aktuální situace a stavu na objektu, možného datumu zahájení prací a následně termínově aktualizovaný. Předání celého díla proběhne nejdéle 29.11.2019

