

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006044

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19OBp/0017

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 stavba 510 ZÁBOROVÝ ELABORÁT
dle předpisu C3

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 000 Praha 1

IČO: 48539589

DIČ: CZ48539589

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

- A. Strany mezi sebou uzavřely dne 29.5.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: „D0 stavba 510 ZÁBOROVÝ ELABORÁT dle předpisu C3“, ISPROFIN / ISPROFOND 500 155 0003.
- B. Z důvodu posunu termínu při dokončení konsolidované DUR stavby dochází k posunu předání dokladů pro zpracování záborového elaborátu. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se mění článek 5. a z důvodu delšího prodloužení i článek 7. Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly tak, že článek 5., odstavec 5.1. Smlouvy se mění takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept záborového elaborátu stavby	3 měsíce od předání podkladů
Čistopis záborového elaborátu stavby	1 měsíc od předání připomínek

Smluvní strany se dohodly na změně článku 7., odstavce 7.3. Smlouvy takto:

7.3. Cena za vyhotovení záborového elaborátu stavby dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována následovně: dílčí fakturace po zpracování mezivýstupů na základě odsouhlaseného soupisu předaných prací. Zbývající část smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání čistopisu ZE stavby (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení díla dle Smlouvy ze dne 29.5.2019 **se nemění**.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou (2) výtiscích.
- d) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 19-09-2019

V Praze dne 19.9.2019