

DODATEK č.1

ke smlouvě č. 11PT- 000912 ev.č. 039/16, uzavřené dne 6.4.2016

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, Praha 4
zastoupeným : pověřeným ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice 530 02
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdužení Valbek - Metroprojekt.**
vedoucí společník: **Valbek, spol. s r.o.** Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zastoupeným: jednatel,
jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 9000803461/5500
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230

zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a.s.,** I.P. Pavlova 2/1786, Praha 120 00
zastoupený: - místopředseda představenstva
- člen představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění částečného majetkoprávního projednání a vydání stavebních povolení pro stavbu

„I/36 Pardubice, Trnová, Fáblovka, Dubina, IČ“

I.

Doba plnění – článek III

Původní termín do 3 měsíců od majetkoprávního vypořádání. Po dohodě smluvních stran se mění lhůta k podání žádostí o stavební povolení do 09/2019. Majetkoprávní vypořádání do 10/2020

II.

V oblasti majetkoprávního vypořádání jsou podávány žaloby za účelem stanovení znalce pro určení obvyklé ceny pozemků. K dnešnímu dni evidujeme 4 žaloby. S odhadem na průběh soudního sporu byl stanoven i termín závěrečného majetkoprávního vypořádání.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní Prováděcí smlouvy č. 11PT-000912 zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

ředitel Správy Pardubice
za objednatele

PODEPSÁN

jednatel spol. Valbek s.r.o.
za poskytovatele

Oprávněný podpis (podpis)

Oprávněný podpis (podpis)

Datum: 20. 09. 2019

Datum: 20. 09. 2019