

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0411/19

č. smlouvy dodavatele: S20-035-0018

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA Klapálka (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Adresa:

Korespondenční adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ze dne 25. 2. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 25. 2. 2019

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA Klapálka (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA Klapálka“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 548 987,74 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 359 638,57 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 113 602,12 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 795 024,19 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka

Podmínkou rozhodnutí o částečné uzavírce provozu je dočasné odstranění dopravního ostrůvku na silnici I/69. Dopravní ostrůvek bude dočasně odstraněn a nahrazen asfaltovým povrchem. Po realizaci stavby bude uveden do původního stavu.

SO 171 - Přechodné dopravní značení a dopravní opatření během výstavby

DIO pracovní místo

Přechodné dopravní značení stanovené v rozhodnutí silničního správního úřadu nekoresponduje s návrhem přechodného dopravního značení v projektové dokumentaci. Přechodné dopravní značení v místě stavby bude osazeno podle stanovení vydaného silničním správním úřadem.

DIO objížděné trasy

Silničním správním úřadem byla při stanovení přechodné úpravy provozu požadována objížděná trasa, která silniční provoz přeměruje na ostatní silnice.

DIO stavební úpravy I/69

V místě odstraněného dopravního ostrůvku a křižovatky silnic I/69, rampy I/57 a III/05735 bude osazeno přechodné dopravní značení podle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného silničním správním úřadem.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	7 795 024,19 Kč
DPH 21 %	1 636 955,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 431 979,27 Kč
(slovy devětmilionů čtyřicet jedentisíc devět set sedmdesát devět korun českých, 27/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 20. 9. 2019

Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 9. 2019

.....

.....