

Evidenční číslo Objednatele

9/2019

Evidenční číslo Zhotovitele

119120A

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

OBJEDNATELEM:

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Sídlo: **Hlinky 35, 603 00 Brno**

Zastoupený: **_____ výkonným ředitelem a _____
_____ předsedou představenstva**

IČ: **60552662**

DIČ: **CZ 60552662**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **19-5191650227**

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

zastoupená na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně **_____**, generálním ředitelem a **_____**, technickým ředitelem

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

IČ: **46347526**

DIČ: **CZ 46347526**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č. ú: 117729743/0300**

Konstatuje se, že mezi objednatel a zhotovitelem byla uzavřena dne 24. 5. 2019 Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín Hobas DN 1400 v úseku 24,894 – 25,824 km – I. etapa“.

Smluvní strany si uzavřením tohoto dodatku č. 1 výše popsané smlouvy sjednávají, že čl. 3.4 výše označené smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

- 3.4.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (**DUR**) s předpokladem nejpozději **do 200 dnů** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
- 3.4.2 Obstarání pravomocného UR a stavebního povolení a vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (**DSP**) nejpozději do 12.12. 2019. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedených rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen

postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

3.4.3 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (**DPS**) s předpokladem nejpozději do **285 kalendářních dnů** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.4 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (**HN**):
- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 90 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy
- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN).

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění, tj. zejména:

- a) poskytnout Objednateli odbornou odpověď na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy
- b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

3.4.5 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (**AD**):

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby
 - ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby
 - předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby v trvání do 18 měsíců
- Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.4.6 Spolupráce při dokončení stavby (**AD-D**):

- zahájení výkonu AD-D: předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby
- ukončení výkonu AD-D: 12 kalendářních měsíců po předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace nejsou tímto dodatkem dotčena. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy ve znění odpovídajícím obsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Brně dne 20. 9. 2019

řský oblastní vodovod,
užení měst, obcí a svazku obcí
Hlinky 35, 603 00 Brno
DIČ: CZ60552662

předseda představenstva VOV, s.m.o.

výkonný ředitel VOV, s.m.o.

V Brně dne 8. 8. 2019

generální ředitel

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

technický ředitel

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděřič
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Příloha č. 2
VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

1	2	3	4	5	6
etapa		lhůta od termínu podle odst. 3.2. této smlouvy		předpokládaný termín	
odst. této smlouvy	obsah etapy plnění	podle odst. této smlouvy	kalendářní dny	zahájení	ukončení
předpokládaný termín zahájení plnění podle odst. 3.2. této smlouvy *					
2.1.3.1	zpracování DUR	3.4.1	200	27.5.2019	12.12.2019
2.1.3.2	získání pravomocného UR a stavebního povolení	3.4.2	200	20.8.2019	12.12.2019
2.1.3.3	zhotovení DSP	3.4.3	200	20.8.2019	12.12.2019
2.1.3.4	zhotovení DPS	3.4.4	285	13.12.2019	6.3.2020

Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v odst. 3.4 textu smlouvy

