

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **PVL-1564/2019/SML**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Traton s.r.o.

sídlo: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Radek Trousil

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Radek Trousil

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Radek Trousil

IČO: 24222780

DIČ: CZ 24222780

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190136

tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**DVT Dřínovský potok, IDVT 10242112, ř.km 6,090-8,141 – čištění koryta**“, v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje u odstavce č. 6. :

6. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi: Projektová dokumentace předpokládala objem 300,70 m³ tj. 120 t, ve skutečnosti však bylo odvezeno 573,7 m³ tj. 165,7 t (dle podrobné evidence odpadu). Navýšení objemu o 273 (m³) a tonáže o 45,7 (t) odpadu v korytě DVT Dřínovský potok.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1.065.445,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	780.649,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 1.846.094,- Kč

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetšesttisícdevadesátčtyři korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.9.2019, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.9.2019

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Radek Trousil
jednatel firmy Traton s.r.o.