

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„VýmĚna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“**

---

Číslo Objednatele      0344/61924059/2018/1/2019  
Číslo Dodavatele      218 052

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 20. 12. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky**

se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: [REDAKCE], ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 61924059

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 9332840277/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

**VK INVESTING s. r. o.**

Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 4200

Jednající: [REDAKCE], jednatel

IČO: 49287851 DIČ: CZ49287851

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu 274271203/0300

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu č. 1. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace a popsáným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala projekční firma ČKJ Projekt, spol. s r.o., IČO: 45280495, Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, Ing. Petr Suchomel v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnového listu číslo 1.*

2.2. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsáným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.179.165 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

2.3 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem, popsáným ve Změnovém listu č. 1, majícím vliv na dobu realizace stavebních prací, se původní znění čl. II., odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy nejpozději do 30. 9. 2019.*

3. Rekapitulace změny Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

3.1 **Změna ceny díla:** Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4.921.396 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 257.769 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 5.179.165 Kč bez DPH.

	<b>cena bez DPH</b>
Smlouva o dílo	4 921 396 Kč
Dodatek č. 1	257 769 Kč
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>5 179 165 Kč</b>

3.2 **Změna doby zhotovení díla:** Původně bylo smlouvou stanoveno, že Dodavatel provede dílo do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště a bez ohledu na výše uvedené musí být dílo dokončeno nejpozději do 31. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně objemu díla, je Dodatkem č. 1 doba zhotovení prodloužena do 30. 9. 2019.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V ..... dne .....

V ..... dne .....

OBJEDNATEL

DODAVATEL

\_\_\_\_\_  
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a  
Jazyková škola s právem státní jazykové  
zkoušky

\_\_\_\_\_  
VK INVESTING s. r. o.

██████████  
Ředitel příspěvkové organizace

██████████  
jednatel