

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.1
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 317, 318 - zasklení vitríny č. 2000, 1450

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že niky pro umístění vitrín byly již dříve stavebně upraveny a původní vitríny byly odstraněny. Z těchto důvodů se položky 317, 318 - zasklení vitrín neprováděly

Popis změny:

Z těchto důvodů se položky 317, 318 - zasklení vitrín neprováděly

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – odstranění nik a se změnou souhlasí



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-24 000 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-24 000 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			

Technický list změny (TLZ)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



TLZ č./verze:	č.2
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 106 - Kuchyňská linka l=7100 vč. spotřebičů - viz. výkres

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že prostor pro umístění kuchyňské linky je rozměrově jiný - stavební rozměry. Z těchto důvodů bylo nutno uspořádání, rozměry a provedení kuchyňské linky změnit.

Popis změny:

Z těchto důvodů bylo nutno uspořádání, rozměry a provedení kuchyňské linky změnit

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-6 990 Kč
	Přípočet:	12 917 Kč
	Celkem:	5 927 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:

č.3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 116, 117 - Obklad zdi + parapet - kombinace LTD / plech - povrch. Úprava RAL, otvory viz. výkres

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že po zdech, kde má být umístěn obklad je vedeno potrubí od ÚT. Dále bylo zjištěno, že výška stávajících oken (parapetů) v místnosti je kolísající.

Popis změny:

Z těchto důvodů bylo nutné provést speciální konstrukci, která zakryla potrubí od ÚT na tuto se následně umístil obklad zdi. Rovněž muselo být provedeno horní zakrytí tohoto obkladu vč. vynášecí konstrukce. Bylo nutno provést obklad ve více rozdílných výškách a tento napojit v jedné přechodové, okenní spáře.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	32 550 Kč
	Celkem:	32 550 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			

Technický list změny (TLZ)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

TLZ č./verze:	č.4
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 121,122,123 - Obklad zdi vč. nosného roštu

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že niky, ve kterých má být proveden tento obklad byly z důvodů statického zajištění stavebně zazděny . Z těchto důvodů se obklad neprováděl

Popis změny:

Z těchto důvodů se obklad neprováděl.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-25 185 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-25 185 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:

č.5



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 107 - pultová sestava do posluchárny + řečnický pultík - materiál LTD 18 mm (korpus) / LTD 36 mm - horní desky

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že podlahová elektro krabice je umístěna pod řečnickým pultíkem.

Popis změny:

Bylo zapotřebí provést rozvody elektro (slabo + silno proud) do skříňky v katedře a tyto následně opatřit krytváním proti budoucímu poškození (utržení).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	2 500 Kč
	Celkem:	2 500 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			

