

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov |
| Adresa: | 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | j.jakes@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

| | |
|--|---|
| Účastník sdružení 1 (reprezentant): | AGROPOZ CB s.r.o. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO: | 28148916 |
| DIČ: | CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |
| | |

| | |
|---|--|
| Účastník sdružení 1 (reprezentant): | AGROPOZ, v.o.s. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Doucha, CSc. |
| IČO: | 62497090 |
| DIČ: | CZ62497090 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956 |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo č. 14932016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

Článek II.

V souvislosti ze změnou obvodu PU a neřešených pozemků dle dodatku č. 4 se mění počet MJ u etap 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. dle vyšetřené skutečnosti v terénu a předaného VFP.

Původní stav:

| | | | | | | |
|------------|---|----|------|------------|---------|---------------------------|
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1283 | 380 | 487 540 | 10.03.2019 |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1283 | 470 | 603 010 | 10.05.2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1283 | 600 | 769 800 | 10.01.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1283 | 220 | 282 260 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |

Nový stav:

| | | | | | | |
|------------|---|----|------|------------|---------|---------------------------|
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1286 | 380 | 488 680 | 10.03.2019 |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1286 | 470 | 604 420 | 10.05.2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1285 | 600 | 771 000 | 10.01.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1286 | 220 | 282 920 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |

Celková cena díla se **navyšuje o 4 410,- Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zvonková – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 5.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1.**

Smlouvy o dílo takto:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 3 300 880 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 504 420 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 282 920 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 400 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 488 220 Kč |
| DPH 21% | 1 152 526 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 640 746 Kč |

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 24.09.2019

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 20.09.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel společnosti

V Českém Krumlově dne 20.09.2019

V technických záležitostech :

.....
Ing. Josef Jakeš,

vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková

referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvonková - Dodatek č. 5

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 2 000 | 60 000 | 10.04.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 17 | 3 000 | 51 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1100 | 1 000 | 1 100 000 | 10.08.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 183 | 1 050 | 192 150 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 599 | 1 700 | 1 018 300 | 10.01.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 5 000 | 70 000 | 10.01.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1283 | 250 | 320 750 | 10.08.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1286 | 380 | 488 680 | 10.03.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 3 300 880 | 10.03.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1286 | 470 | 604 420 | 10.05.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 1 000 | 30 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 350 | 35 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 800 | 24 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1285 | 600 | 771 000 | 10.01.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 504 420 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 1286 | 220 | 282 920 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 282 920 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 500 | 800 | 400 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 400 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 3 300 880 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 504 420 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 282 920 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 400 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 5 488 220 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 152 526 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 640 746 Kč |

V Českých Budějovicích dne 24.09.2019

V Českých Budějovicích dne 20.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Jaroslav Vrážek,
 jednatel společnosti