



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		4	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Neprovádění 13 ks horizontálních žaluzií			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 08-Polygon zdravotní přípravy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle zadání (rozpočtu i projektové dokumentace) mělo být na objektu SO 08 namontováno 14 ks horizontálních žaluzií (P10).			
Nové řešení:			
Na základě požadavku objednatele se na objektu SO 08- Polygon zdravotní přípravy nebudou do m. č. 101 dodávat horizontální žaluzie (P10). Součástí dodávky budou pouze vertikální žaluzie (P11). Jedná se o ponížení 13 ks horizontálních žaluzií v m. č. 101. Z celkového počtu 14 ks žaluzií zůstává pouze 1 ks v m. č. 112 – Příloha č.1.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele se do oken v m. č. 101 nebude montovat 13 ks horizontálních žaluzií (P10), a budou zde pouze namontované vertikální žaluzie (P11). Jedná se o zdvojené položky, dle projektové dokumentace se měly do oken montovat horizontální i vertikální žaluzie.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v SD str. 004418- Příloha č.2 a v Zápise k KD č.7,bod 6.1-Příloha č.3			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpočty z ceny díla:	-13 299,00 Kč	-2 792,79 Kč	-16 091,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-13 299,00 Kč	-2 792,79 Kč	-16 091,79 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 18.6.19	Datum: 18.6.19	Datum: 18.6.2019	Datum: 18.6.19
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Tento změnový list za účasti příslušných orgánů bylo kontrolováno a je v souladu s pravidly a podmínkami informačního systému programového financování.			