

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Domov pro seniory Červenka – Nadstavba a přístavba hospodářské budovy“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 23331

IČO: 25870092

DIČ: CZ25870092

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

-technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 02. 07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/03883/OI/DSM, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně projektu vybavení interiéru, včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření atd. na realizaci navržené stavby: „**Domov pro seniory Červenka – Nadstavba a přístavba hospodářské budovy**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 30. 05. 2019 ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu plnění pro zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a termínu plnění pro předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního a stavebního řízení včetně projektu vybavení interiéru, soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a souhlasným stanoviskem TIČR.

Dne 22. 07. 2019 požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu pro předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního a stavebního řízení včetně projektu vybavení interiéru, soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a souhlasným stanoviskem TIČR. Důvodem pro změnu tohoto důležitějšího termínu plnění je skutečnost, že ze strany KHS Olomouc byl v rámci projednání jejich stanoviska vznesen požadavek na úpravu a vyřešení stávajícího provozu prádelny, které nebylo předmětem plnění této Smlouvy.

Po projednání požadavku s KHS Olomouc smluvní strany sjednaly, že řešení a úprava objektu prádelny v souladu s platnou legislativou bude řešena samostatným návrhem a projektovou dokumentací a samostatným stavebním povolením. Na základě samostatně vystavené objednávky zhotovitel pro objednatele v současné době zpracovává DPS prádelny, kdy termín plnění je smluvními stranami stanoven na 13. 12. 2019.

Vzhledem k termínu předání DPS prádelny do 13. 12. 2019 a také, že nadstavba a přístavba hospodářské budovy a prádelna tvoří jednu stavbu a takto společně bude dále realizován projekt, zhotovitel požádal objednatele o sjednocení termínů pro předání DPS prádelny také pro předání DPS na část nadstavba a přístavba hospodářské budovy.

ZMĚNA SMLOUVY

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění uvedeném v článku IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
- d) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního a stavebního řízení včetně projektu vybavení interiéru, soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a souhlasným stanoviskem TIČR

do 13. 12. 2019

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. **Zhotovitel ve smyslu čl. X. odst. 3 Smlouvy požádal objednatele odůvodněnou písemnou žádostí o prodloužení termínu plnění z důvodu, který nemohl ovlivnit, a to ve lhůtě ve Smlouvě stanovené. Z tohoto důvodu není zhotovitel za termínové prodloužení odpovědný.**
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejman Olomouckého kraje dne 9. 9. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: 2018/03883/OI/DS
Číslo smlouvy zhotovitele:

V Olomouci dne: 24-09-2019

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 24-09-2019

zhotovitel:



Ateliér Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel společnosti

