

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 500156002 I/46 Továř - křižovatka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 010/001	Číslo ZBV: ZBV 1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 010 Příprava staveniště		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 26.9.2018

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s.

	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k zákonné povinnosti kácení stromů v mimovegetační dobu bylo odstranění stromů provedeno v měsíci březnu 2018 samostatnou zakázkou. Změny dle minimis nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (4) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu § 4, odst. 2 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017. Dále také nevyvolávají potřebu provedení změn v ostatních stavebních objektech a nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-67 200,00	24 320,00	-42 880,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	06 -09- 2019	podpis
TDI	jméno	██████████	datum	06 -09- 2019	podpis
asistent	jméno	██████████	datum	10 -09- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ / Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	██████████	datum	10 -09- 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	06 -09- 2019	podpis

Číslo paré: 1