


Číslo dodatku objednatele: D1/3969/2019/OI/VZKÚ  
Veřejná zakázka č.: IVZ=P18V00146266


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3969/2018/OI/VZKU ze dne 4.12.2018

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou  
náměstkyní primátora

**JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice  
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA,  
jednatel  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 22270

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 20. a 21. s tímto novým zněním:

20. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly z požadavku na koordinaci se stavbou Rekonstrukce komunikace E. Fily.

#### 20.1 VCP - SO 01 Oprava vodovodu a přípojek

Realizace provizorního povrchu komunikace na ulici Emila Filly – štěrkodrt' fr. 0-32, recyklát asfaltový fr. 0 – 22, 374,0 m2 viz. rozpočet VCP.

21. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace méněpráce, které vyplynuly z požadavku na koordinaci se stavbou Rekonstrukce komunikace E. Fily.

### 21.1 MNP 1 - SO 01 Oprava vodovodu a přípojek

Nerealizované práce – asfaltobetonový kryt komunikace na ulici Emila Filly – asfaltový beton ACP 16, ACL 16, ACO 11, spojovací postřiky, 374,0 m<sup>2</sup> viz rozpočet MNP.

#### čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	1.890.797,49	397.067,47	2.287.864,96
Vícepráce	85.421,60	17.938,54	103.360,14
Méněpráce	- 357.969,00	-75.173,49	- 433.142,49
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>1.618.250,09</b>	<b>339.832,52</b>	<b>1.959.082,61</b>

Článek IV. Cena díla se doplňuje o odstavec 10. s tímto novým zněním:

10. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 20.1	VCP – SO 01 Oprava vodovodu a přípojek	85.421,60 Kč
Add 21.1	MNP - SO 01 Oprava vodovodu a přípojek	-357.969,00 Kč
		<b>-272.547,40 Kč</b>

#### čl. III.

Článek V. odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 4 týdnů od uzavření Dodatku č. 1. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XII. odst.3 této smlouvy.

#### čl. IV.

##### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02060/RM1822/30 ze dne 27.8.2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3969/2018/OI/ZFUN ze dne 4.12.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1      Změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: 23.9.2019 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 3.9.2019 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Oprava vodovodu Mr. Hory - 1. etapa, IVZ: P18V00146266</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Oprava vodovodu a přípojek		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 0634/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: neuváděno

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 2585558

Gen. projektant (autorský dohled): Hydroldea, Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, IČO: 02929368

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Rozpočet VCP - MNP 3) Foto	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 SO 01 Oprava vodovodu a přípojek  
 1. Na základě požadavku kordinace se stavbou Rekonstrukce komunikace E. Fily se v rámci stavby Oprava vodovodu Mr. Hory - 1. etapa nerealizovaly finální opravy komunikace ul. Emila Fily asfaltobetonovým krytem. Oprava komunikace dotčené stavbou byla zrealizována dosypem kamenivem fr. 0-32 a zavlácováním recyklátu fr. 0-22 v tl. 80 mm.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV - na konečný termín ukončení stavby-dle SOD termín ukončení stavby 28.8.2019**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>357 969,00</b>	<b>18,93%</b>	<b>85 421,60</b>	<b>4,52%</b>	<b>-272 547,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]	datum	25.06.2019	podpis	[REDAKCE]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]	datum	25.06.2019	podpis	[REDAKCE]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]	datum	25.06.2019	podpis	[REDAKCE]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]	datum	25.06.2019	podpis	[REDAKCE]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: