

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 13. 07. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Spisová značka: B 10727 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – kříž. II/446 před Hanušovicemi“.

ČÁST A.

Dne 13. 07. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – kříž. II/446 před Hanušovicemi“.

Dne 12. 05. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění, cena a platební podmínky.

Dne 05. 01. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění a sankce.

Dne 08. 06. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3, kterým byly upraveny termíny plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy o dílo a navýšení ceny díla za technickou pomoc zhotovitele, která spočívá ve vyhotovení dokumentů pro rozhodnutí objednatele o dalším postupu v přípravě této stavby a pro dopracování realizační dokumentace stavby.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu smlouvy, ceny a platebních podmínek.

Do čl. III. odst. 4. bod A. Smlouvy o dílo se doplňuje nové písmeno:

f) Úprava PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO (TP)

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo následovně:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenových nabídek zhotovitele a činí:

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
celkem	84 700,- Kč

cena za geotechnický a diagnostický průzkum	290 000,- Kč
DPH 21 %	60 900,- Kč
celkem	350 900,- Kč
cena za vypracování DSP	643 500,- Kč
DPH 21 %	135 135,- Kč
celkem	778 635,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	193 600,- Kč
DPH 21 %	40 656,- Kč
celkem	234 256,- Kč
cena za vypracování DPS	483 250,- Kč
DPH 21 %	101 483,- Kč
celkem	584 733,- Kč
cena za hydrobiologický průzkum	49 000,- Kč
DPH 21 %	10 290,- Kč
celkem	59 290,- Kč
cena za úpravu PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO	42 000,- Kč
DPH 21 %	8 820,- Kč
celkem	50 820,- Kč
cena celkem bez DPH	1 771 350,- Kč
DPH 21 %	371 984,- Kč
cena celkem s DPH	2 143 334,- Kč

(cena celkem s DPH slovy: dva-miliony-jedno-sto-čtyřicet-tři-tisíc-tři-sta-třicet-čtyři-korun-českých)

1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	550,00 Kč/hod.
DPH 21 %	115,50 Kč/hod.
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	665,50 Kč/hod.

(cena výkon činností ZŘ včetně DPH slovy: šest-set-šedesát-pět Kč a padesát haléřů za hodinu)

Způsob výpočtu ceny za zpracování podkladů pro dopracování RDS vyplývá z kalkulace ceny ze dne 10. 06. 2019, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **350 900,- Kč** včetně DPH (290 000,- Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování diagnostického a geotechnického průzkumu
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického a geotechnického průzkumu objednatelem;
 - b) *druhá faktura* ve výši **690 668,- Kč** včetně DPH (570 800,- Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP a mapový podklad;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
 - c) *třetí faktura* ve výši **59 290,- Kč** včetně DPH (49 000,- Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování hydrobiologického průzkumu
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí hydrobiologického průzkumu objednatelem;
 - d) *čtvrtá faktura* ve výši **154 396,- Kč** včetně DPH (127 600,- Kč bez DPH)
cena za inženýrskou činnost pro ÚR a znalecké posudky;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;
 - e) *pátá faktura* ve výši **252 527,- Kč** včetně DPH (208 700,- Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a mapového podkladu a cena za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
 - f) *šestá faktura* ve výši **584 733,- Kč** včetně DPH (483 250,- Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS objednatelem;
 - f) *sedmá faktura* ve výši **50 820,- Kč** včetně DPH (42 000,- Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za zpracování podkladů pro dopracování realizační dokumentace stavby;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí úpravy PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO objednatelem;
 - g) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 665,50 Kč/hod včetně DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové

dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Čl. VI. odst. 3. Smlouvy o dílo nově zní:

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí diagnostického a geotechnického průzkumu;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí písemných vyhotovení DSP a mapového podkladu včetně digitální formy na CD;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí hydrobiologického průzkumu;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí zbývajících písemných vyhotovení DSP včetně digitální formy na CD se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení a kopie stavebního povolení;
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS a včetně digitální formy na CD;
- **příloha faktury č. 7** – protokol o převzetí písemného vyhotovení úpravy PD pro rozdělení záměru na jednotlivé SO včetně digitální formy na CD.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 9. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1) Kalkulace ceny ze dne 10. 06. 2019

V Olomouci dne: 24 -09- 2019
objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Ostravě dne: 24 -09- 2019
zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

KALKULACE CENY

(příloha č. ... ke smlouvě č.:...)

název akce: II/312 HR. OKR. ÚSTÍ NAD O. – KŘIŽ. II/446 PŘED HANUŠOVICEMI

stupeň: TP

investor: Olomoucký kraj

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

datum: 10.6.2019

vypracoval: Ing.Filip Struhar

objekt	text	Cena celkem
	Dopracování RDS	
	Zpracování etapizace záměru dle dohody na jednání 31.7.2018	4 200 Kč
	Odhad nákladů dle etapizace dle dohody na jednání 31.7.2018	1 400 Kč
	Rozdělení záborového elaborátu dle etap dle dohody na jednání 31.7.2018	2 800 Kč
	Zakreslení problémových vlastníků pozemků do ZE dle dohody na jednání 3.6.2019	16 800 Kč
1.HP	Účast na projednání dalšího postupu (3x - 31.7.2018; 3.6.2019; 06/2019)	16 800 Kč
celkem		42 000 Kč
DPH 21%		8 820 Kč
Celkem vč. DPH		50 820 Kč

