

Dodatek č. 3

ke smlouvě ze dne 3. 11. 2017, BÚ 206/2017

ke zhotovení díla „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D. 04, D. 07, D. 08, D. 09-oprava kamenné ohradní zdi“

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
DIČ: CZ67985939
IČ: 67985939

a

2. Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**
Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
DIČ: CZ27195783
IČ: 27195783

uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek):

1. Tento dodatek zahrnuje vyčlenění prací, které budou provedeny na kamenné ohradní zdi za rok 2019.

- I.úsek D.08 - Od křižovatky U Geofyzikálního ústavu
- II.úsek D.08 - Navazující část v ul. U Hájovny I.
- III.úsek D.08 – Navazující část v ul. U Hájovny II.

Rozpočty jednotlivých úseků prováděné v rámci opravy ohradní kamenné zdi Průhonického parku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2. Ostatní články smlouvy včetně rozpočtu, který byl stanoven ve výběrovém řízení (zjednodušená podlimitní zakázka) „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D.04, D.07, D.08, D.09-oprava kamenné ohradní zdi“ se nemění.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti vložení do registru smluv.

V Průhonících dne:

.....
za Zhotovitele

.....
za Objednatele