

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0314/2019/KS/1

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent Odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobylice, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Libor Tomek Tel.: 602 145 123 Email: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK
Číslo účtu:	434238155/5500

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství před bytovými domy 1644 – 1649 na sídlišti Kovářská**“ ze dne 24.07.2019 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní Předmět smlouvy mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce:

- Dlažba zámková Brož Madeira – písková v parkové části
- Výměna nevhodné zeminy (původní prostor po demolici RD) za ornici pro výsadbu stromů, keřů a trvalek v parkové části
- Revize původně navrženého městského mobiliáře v parkové části
- Nová sestava květináčů Brož – písková v parkové části vč. výsadby
- Vhodnější svítidla pro instalaci do země v parkové části

Méněpráce:

- Odpočet nerealizované výměny silničních obrubníků a přidlažby
- Odpočet nerealizované zámkové dlažby přírodní 200/100/60 mm v parkové části
- Odpočet nerealizovaného městského mobiliáře (litinové lavičky + litinové odpadkové koše)
- Odpočet nerealizovaných zemních svítidel v parkové části

Finanční objem víceprací a méněprací

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vícepráce	164 758,20 Kč	34 599,13 Kč	199 357,33 Kč
Méněpráce	-162 314,33 Kč	-34 086,00 Kč	-196 400,33 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	2 443,87 Kč	513,13 Kč	2 957,00 Kč

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku 5.1. nahrazuje novým zněním:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:


Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0314/2019/KS	1 989 322,00 Kč	417 757,62 Kč	2 407 079,62 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	2 443,87 Kč	513,13 Kč	2 957,00 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	1 991 765,87 Kč	418 270,75 Kč	2 410 036,62 Kč

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 09.09.2019, na své 23. schůzi, pod bodem č. 1/23/RMV/2019.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Veselí nad Moravou dne 17.09.2019

zhotovitel:



Libor Tomek
jednatel

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

VESELÍ NAD MORAVOU
- revitalizace veřejného prostranství před bytovými domy 1644 -
1649 na sídlišti Kovářská - Dodatek č.1

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**
tř. Masarykova 119
69801 Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

DIČ:

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.**
Klapkova 432/57, Kobylišy
18200 Praha 8

IČO: 04342381

DIČ: CZ04342381

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-911,33
PSV			-1 212,00
MON			4 567,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 443,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 443,87 CZK
Základní DPH	21 %		513,00 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK

Cena celkem s DPH

2 957,00 CZK

v

Bzenci

dne

17.9.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	méněpráce	0	-162 314	-34 086	-196 400	-6 642
1	SO 02 - Chodníky - méněpráce	0	-91 582	-19 232	-110 814	-3 747
2	SO 03 - Zeleň a mobiliář - méněpráce	0	-60 300	-12 663	-72 963	-2 467
3	SO 04 - Osvětlení - méněpráce	0	-10 433	-2 191	-12 624	-427
3	vícepráce	0	164 758	34 599	199 357	6 742
1	SO 02 - Chodníky - vícepráce	0	35 456	7 446	42 902	1 451
2	SO 03 - Zeleň a mobiliář - vícepráce	0	114 302	24 003	138 306	4 677
3	SO 04 - Osvětlení - vícepráce	0	15 000	3 150	18 150	614
Celkem za stavbu		0	2 444	513	2 957	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 760,15	1 954
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-28 312,00	-1 158
16	Přemístění výkopku	HSV			19 710,00	807
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			-408,48	-17
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			-27 405,00	-1 121
H23	Plochy a úpravy území	HSV			-12 256,00	-501
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			-1 212,00	-50
M21	Elektromontáže	MON			4 567,20	187
Cena celkem					2 443,87	100

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství	
O: 2	méněpráce	
R: 1	SO 02 - Chodníky - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-28 312,00
1	113203111R00	Vytrhání přídlažby z betonu, včetně naložení a odvozu na skládku	m	-74,50000	93,00	-6 928,50
		výměra - 3 x chodník : -85+(3*3,5)		-74,50000		
2	979990103T00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	-8,45000	300,00	-2 535,00
		-8,45		-8,45000		
3	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku	m	-74,50000	253,00	-18 848,50
		výměra - 3 x chodník : -85+(3*3,5)		-74,50000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch						-35 864,53
4	594511111R00	Přídlažba betonová, lože z C -/7,5	m2	-28,25000	250,00	-7 062,50
		-28,25		-28,25000		
5	592162116R	Přídlažba silniční nízká 500/250/80 mm - přírodní	kus	-226,00000	49,00	-11 074,00
		-226		-226,00000		
6	59248030R	Dlažba zámková 200/100/60 mm - přírodní	m2	-101,30300	175,00	-17 728,03
Díl: 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						-27 405,00
7	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-72,50000	280,00	-20 300,00
		-83+(3*3,5)		-72,50000		
8	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-72,50000	98,00	-7 105,00
		-83+(3*3,5)		-72,50000		

-91 581,53

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství
O: 2	méněpráce
R: 2	SO 03 - Zeleň a mobiliář - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: H23		Plochy a úpravy území				-59 088,00
1	02650120R	Litinová lavička	kus	-8,00000	5 280,00	-42 240,00
2	02650176R	Odpadkový koš - litinový	kus	-4,00000	4 212,00	-16 848,00
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-1 212,00
3	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	ks	-12,00000	101,00	-1 212,00

-60 300,00

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství	
O:	2	méněpráce
R:	3	SO 04 - Osvětlení - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-10 432,80
1	210202015R00	Svítilno pro instalaci do země - parkové	kus	-4,00000	2 608,20	-10 432,80

-10 432,80

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství
O: 3	vícepráce
R: 1	SO 02 - Chodníky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				35 456,05
1	59248030R	Dlažba zámková BROŽ MADEIRA - písková	m2	101,30300	350,00	35 456,05

35 456,05

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství
O: 3	vícepráce
R: 2	SO 03 - Zeleň a mobiliář - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 760,15
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ výkop zeminy pro výsadbu stromů : 50 výkop zeminy pro výsadbu stromů : 23	m3	73,00000	131,50	9 599,50
				50,00000		
				23,00000		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 příplatek 50% : 73*0,5	m3	36,50000	23,10	843,15
				36,50000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 1 : 73,00000	m3	73,00000	123,50	9 015,50
				73,00000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nakládka ornice na skládce SMV : 73	m3	73,00000	256,00	18 688,00
				73,00000		
5	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	23,00000	418,00	9 614,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				19 710,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m hloubení : 73	m3	73,00000	260,00	18 980,00
				73,00000		
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy hloubení : 73	m3	73,00000	10,00	730,00
				73,00000		
Díl: H23		Plochy a úpravy území				46 832,00
8	02650120R	Litínová lavička KOVO - ART, včetně montáže	kus	6,00000	3 702,00	22 212,00
9	02650176R	Odpadkový koš - litinový, včetně montáže	kus	2,00000	3 980,00	7 960,00
10	R_1	sestava květináčů Květináč BROŽ - VINCI I,II, III - písková, včetně montáže a výsadby	ks	2,00000	8 330,00	16 660,00

114 302,15

Položkový rozpočet

S:	VESELÍ NAD MORAVOU - revitalizace veřejného prostranství	
O:	3	vícepráce
R:	3	SO 04 - Osvětlení - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				15 000,00
1	210202015R00	Svítilno pro instalaci do země - parkové BECI LED 879637 IP67	kus	4,00000	3 750,00	15 000,00

15 000,00