

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. 2018/D/0064

*uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník)*

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název:	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu:	22824641/0100

(dále jen **objednatel**)

#### 1.2 Zhotovitel

Název:	Stavební firma Matyáš s.r.o.
Sídlo:	Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Statutární zástupce:	██████████ jednatel
IČ:	29 29 81 13
DIČ:	CZ 29 29 81 13
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Brno
Číslo účtu:	107 - 12 335 102 17 / 0100

(dále jen **zhotovitel**)

### 2

### 3 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13 na změně Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 ze dne 25.07.2018.

Tímto dodatkem se mění termín plnění, rozsah díla s cenou díla.. Změna termínu plnění a rozsahu díla s cenou díla je popsána ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

Článek 3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.2 se ruší a nově zní takto:

3.2.2 Dílo bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení** s tím, že termín dokončení je možné prodloužit z důvodu změny rozsahu díla popsané v tomto dodatku č.1 **na 36 týdnů od opětovného zahájení provádění díla**, a to na základě projektové dokumentace. Z důvodu realizace stavebních prací - změna 02 Úpravy okolí obsažených v tomto dodatku č. 3 se prodlužuje doba plnění o **6 týdnů od zahájení prací**.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1 se ruší a nově zní takto:

#### 4.1 Výše sjednané ceny

<b>Cena bez DPH dle základní SoD</b>	<b>6 497 400,00 Kč</b>
<b>Cena vč. dodatku č.1, 2 bez DPH</b>	<b>7 886 443,76 Kč</b>
Změnový list č.07	528 980,00 Kč
<b>Dodatek č.3 SoD bez DPH</b>	<b>528 980,00 Kč</b>
<b>Cena vč. dodatku č.3 bez DPH</b>	<b>8 415 423,76 Kč</b>
DPH 21%	1 767 238,99 Kč
<b>Cena vč. Dodatku č.3 s DPH</b>	<b>10 182 662,75 Kč</b>

*(Slovy: desetmilionů stoosmdesátdvatisíc šestsetšedesát dva korun českých)*

#### 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou č. 2018/D/0064 výslovně upraveny, se řídí obecně platnými předpisy ČR.
- 4.2 Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku Smlouvy o dílo souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 4.5 Účinnost dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. 397/ 2019, ze dne 10.09.2019

- 4.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list

V Kuřimi dne.....2019

V Ochozi u Brna dne.....2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města

.....  
[ ] [ ]  
jednatel