

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 032 300 19

evid. číslo registru VZ:

64019019

č. smlouvy zhotovitele: 2019/5510/0012

„Oprava traťového úseku Choceň - Vysoké Mýto“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX, tel.: XXX, email: XXX
XXX, tel.: XXX, email: XXX.
- b) ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, email: XXX
XXX, tel.: XXX, email: XXX
XXX, tel.: XXX, email: XXX

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „OTÚ Choceň – Vysoké Mýto“

se sídlem HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 7. 3. 2019.

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX, obchodní manažer, tel. XXX,
e-mail: XXX
- b) ve věcech technických: XXX, výrobní náměstek divize, tel. XXX,
e-mail: XXX
- c) vedoucí prací: XXX, stavbyvedoucí, tel. XXX,
e-mail: XXX

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava traťového úseku Choceň - Vysoké Mýto**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 032 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/5510/0012, uzavřené dne 29. 3. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:

Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů R65, viz čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **14 507 756,80 Kč**

(slovy: čtrnáct milionů pět set sedm tisíc sedm set padesát šest korun českých osmdesát haléřů).

Celková cena méněprací činní: **65 520,00 Kč**

(slovy: šedesát pět tisíc pět set dvacet korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **65 520,00 Kč** (slovy: šedesát pět tisíc pět set dvacet korun českých).

Celková cena díla bez DPH po započtení méněprací činí **14 442 236,80 Kč** (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě třicet šest korun českých osmdesát haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 12. 3. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením méněprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

SO 02 – pol. č. 22 – 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. R65 - snížení množství měrných jednotek o 14 ks (viz. čl. I. dodatku č. 1).

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5. 1., se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí

bez DPH **14 442 236,80 Kč**

slovy: čtrnáct milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě třicet šest korun českých osmdesát haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech

prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne 23. 9. 2019
Za objednatele:

V Pardubicích dne 19. 9. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrušeš v. r.
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc v. r.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 19. 9. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha, MBA v. r.
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne