

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

**Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112**

ze dne 26.08.2019,

**Smluvní strany:**


**Objednatel:**

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

se sídlem: Chvalšinská 112, Český Krumlov,

zastoupený: PaedDr. Hanou Bůžkovou, jako statutárního orgánu

IČO: 00583839

Bankovní spojení: 

**Dodavatel:**

Vidox s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou

tel.: 

IČO:25160168

Bankovní spojení: 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list stavebních prací č. 2 ze dne 8.8.2019 pro veřejnou zakázku s názvem Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112.

Smlouva o dílo ze dne 11. 5. 2018 se mění takto:

**Článek smlouvy IV cena díla, předmět** se doplňuje o následující text

Zhotovitel se zavazuje k plnění prací specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 8.8.2019

Jedná se o

NR č.01 Sádrokartonové konstrukce

NR č.02 Kotelna

**Článek smlouvy IV. cena za dílo se doplňuje o následující text**

Cena víceprací dle změnového listu č. 2 činí:

103 679,40 Kč bez DPH

21 772,67 DPH

125 452,07 Kč s DPH

Cena méněprací dle změnového listu č. 2 činí:

-109 568,96 Kč bez DPH

-23 009,48 DPH

-132 596,44 Kč s DPH

Cena díla včetně víceprací a méně prací činí dle SOD, dodatku č.1 a dodatku č.3:

27 574 615,13 Kč bez DPH

5 790 669,17 DPH

33 338 284,30 Kč s DPH

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo a dodatku č.1 a č.2 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech mající povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne ..... č. usnesení.....

V Českém Krumlově dne 26.08.2019

V Českém Krumlově dne 26.08.2019

Za objednatele: PaedDr.Hanou Bůžkovou

Za zhotovitele: Kandlík Jan, prokurista



podpis



podpis

Příloha: Změnový list č. 2



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: <b>02</b>
Zhotovitel:	<b>VIDOX s.r.o.</b> U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov IČ: 251 60 168	
Změnový list vystavil:	<b>Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112</b> Chvalšinská 112 381 01 Český Krumlov IČ: 005 83 839	
Datum:	08.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Předmětem změny jsou více a méně práce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>01 Sádrokartonové konstrukce</b> V místě nových vzduchotechnických jednotek ve třídách, bude provedeno zakrytí svislého potrubí pomocí kastlíku ze sádrokartonu (dle projektové dokumentace). Položkový rozpočet obsahuje narovnání předpokladu provedených výměr dle skutečnosti. Vícepráce: 103 679,40 Kč bez DPH Méněpráce: - 86 888,96 Kč bez DPH</p> <p><b>02 Kotelna</b> Položkový rozpočet obsahuje odpočet položek, které nebylo dle projektové dokumentace třeba provádět, ale byly uvedeny ve výkazu výměr. Méněpráce: - 22 680,00 Kč bez DPH</p>		
Počet připojených listů specifikací: <b>6</b>	Počet připojených výkresů: <b>0</b>	
Cena méněprací bez DPH:  <b>- 109 568,96 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>103 679,40 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>- 5 889,56 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>-</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		





<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p>  <p><b>PaedDr. Hana Bůžková</b>, ředitelka školy Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 Datum: 08.08.2019</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p>  <p><b>Jan Kandlík</b>, prokurista společnosti VIDOX s.r.o. Datum: 08.08.2019</p>
--	--

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):