

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Doly“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim

xxx

s.pilarova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka

(dále jen „zhotovitel“).

GRID, a.s.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ing. Zdeněk Štefka

Ing. Zdeněk Štefka, xxx

xxx

xxx

ftjebx5

ČSOB

0275568834/0300

61251437

CZ61251437

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování návrhu KoPÚ Doly u dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u hlavního celku Návrhové práce a u 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Na změnách termínů se smluvní strany dohodly na základě řešení připomínek vlastníků z LV 19 a 134 v k.ú. Doly v rámci vystaveného návrhu ke KoPÚ Doly a nutnosti provedení zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona pro jejich vyřešení.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

dílčí část 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	- termín ukončení 31.01.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	- termín ukončení 30.04.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.)	- termín ukončení 31.10.2021.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 25.9.2019

V Praze dne 24.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva