

Obchodní podmínky

Dodatek č.1 k SoD č.07/2019/Ju

Smluvní strany ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Soukenická 2458/21c, Krnov
Zastoupena: Ing. Alešem Zouharem, ředitelem
IČ: 00846279
DIČ: CZ00846279 - nejsme plátcí DPH
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19736771/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.
sídlo: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574
DIČ: CZ26876574
Zastoupený Ing. Františkem Jurčíkem
Zapsaný v: obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 41068
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
bank. spojení KB Opava, č.ú. 43–19690267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o neprovedené práce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo navýšením předmětu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

Původní cena díla dle SoD	1 174 541,50,- Kč (bez DPH)
Cena dod.č1. navýšena o	436 856,52,- Kč (bez DPH)
Celková cena díla, dle dod.č.1.:	1 611 398,02,-Kč (bez DPH)
Celková cena díla, dle dod.č.1.:	1 949 791,60,-Kč (vč.21%DPH),

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně doby provádění díla, a to na prodloužení o dva měsíce, tj do 30.11.2019.

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodou mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě písemné vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1. Rozpočet více a méněprací.

V Krnově, dne 24.9.2019

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. František Jurčík, jednatel

[Redacted stamp]

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Aleš Zouhar, ředitel

[Redacted stamp]