



Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	1 727 151,00 Kč	362 702,00 Kč	2 089 853,00 Kč
Vícepráce – úprava technologie po odečtení méněprací	360 837,93 Kč	75 775,97 Kč	436 613,90 Kč
Vícepráce – rozebrání a zpětná úprava části středového ostrůvku	78 400,69 Kč	16 464,14 Kč	94 864,83 Kč
Vícepráce – sanace šachty a kaverny v podloží	28 291,25 Kč	5 941,16 Kč	34 232,41 Kč
Vícepráce – oprava chodníku v rámci dokončovacích prací	37 831,45 Kč	7 944,60 Kč	45 776,05 Kč
Cena za dílo celkem	2 232 512,32 Kč	468 827,87 Kč	2 701 340,19 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 11.1.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne

V Mostě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Miroslav Dostál
jednatel