

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0916/OSM.DZC

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **BONAPART – GROUP, s.r.o.**
se sídlem: Tábořská 266, Kobylnice, PSČ 664 51
zastoupen: Tomášem Vymazalem, jednatelem
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330527
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25746
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0916/OSM.DZC, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 26. 10. 2018 a dodatkem č. 2 ze dne 22. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přestavba objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylysy (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“), a to zejména z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující změny ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy č. 20 – 23).
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>23.072.787,00 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 této smlouvy</i>	<i>25.005.685,00 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 20 a 23</i>	<i>- 986.882,84 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 20, 21 a 22</i>	<i>899.497,49 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>24.918.299,65 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>5.232.842,93 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>30.151.142,58 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v tomto dodatku nepovazují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 20 – 23*

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Koordinato orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 18. 09. 2019, č. Usn RMC 0503/2019

V Praze dne ... 23. 09. 2019.

V Praze dne
23. 09. 2019

Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí OSM

Tomáš Vymazal, jednatel