



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5074/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GRH HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.

příhrádka 69, 148 01, Praha 414

00007064

neplátce

84taiur

ČNB Praha 1

8908-881/0710

Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení  
veřejných zakázek, MV-GRH HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GRH HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

#### SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

64358844

CZ64358844

7sc78va



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla:** vybudování výcvikových objektů pro výcvik základních složek IZS v rámci projektu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ (registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0005656), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 5/2019 (č. zhotovitele 5074/2019) upravuje následně.

## Článek III.

### Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

## Článek IV.

### Cena díla a platební podmínky

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	1.133.036,35 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>237.937,63 Kč</u>
<b>Celkem</b>	<b>1.370.973,98 Kč</b>

**Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.370.974,- Kč**

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	91.294.006,35 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>19.171.741,33 Kč</u>
<b>Celkem</b>	<b>110.465.747,68 Kč</b>

**Cena prací celkem vč. DPH 110.465.748,- Kč**

(slovy stodesetmilionůčtyřistašedesátpěttisícšedumsetčtyřicetosumkorun).

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
  - a) Změnové listy včetně položkových rozpočtů,

V Praze dne ..... 25 -09- 2019 .....

Za objednatele:



Ing. Tomáš Vlašánek  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
MV-GŘ HZS ČR

V Letkově dne ..... 24 -09- 2019 .....

Za zhotovitele:

