

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. E292-S-3351/2018

č. zhotovitele: 18030827

na realizaci:

„Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: (

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523; DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

I.

Dne 11. 9. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E292-S-3351/2018 (č. zhotovitele: 18030827), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce výpravní budovy v Přerově.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě Změnového listu č. 1 mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky, bod 5.1 následovně:

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Původní Cena díla (smluvní cena) činila bez DPH: 13 926 836,24 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: 14 575 351,83 Kč

Důvodem vy tvoření Změnového listu č. 1 byly opravy a sanace fasády 1. nástupiště, rekonstrukce prostorů pro služby a terénní úpravy dvorany. Bližší specifikace vč. Změnového listu jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 29. 8. 2019

V Olomouci dne 29. 8. 2019

.....
za **objednatele**
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
za **zhotovitele**
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (66)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 415727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d8c6610-061b-4ceb-9b53-3898c34b5051

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2019 12:45:00



f9789c69-0a2e-43a2-be27-66c8c1e50ffd