

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci

„Výměna stávající střešní krytiny“ v Knihovně Karla Dvořáčka
uzavřené dne 30. 7. 2018 a dodatkem č. 1 ze dne 16.8. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

se sídlem: Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
zastoupené: Mgr. Pavlem Klvačem, ředitelem
ve věcech technických:

IČ: 00092398
DIČ: CZ00092398
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

VESTAV grop s.r.o.

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Jan Večeře, jednatel
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912
zapsaná v OR vedeném KS v Brně odlíl C vložka 51087

na straně druhé jako „Zhotovitel“

čl. I. dodatku č.2 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 7. 2018 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Výměna stávající střešní krytiny v Knihovně Karla Dvořáčka, p.o., ve Vyškově“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 předmětné smlouvy o dílo, dne 16. 8. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na následujících **změnách díla**:
 - z důvodu zachování stávající pozice oken a zabezpečení funkčního provětrávání střechy bylo nutné realizovat nové oplechování oken
 - ponechat zbylý specifický materiál (krytina Cembrit, stupadla) pro budoucí údržbu
 - rozšíření ocelových lávek dle podrobného projektu klimatizace
 - montáž a dodávka 1 ks střešního okna a 2 ks střešních výlezů

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2019, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 253.870,- Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2019).
4. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

čl. II. dodatku č. 2 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „**Výměna stávající střešní krytiny**“ v **Knihovně Karla Dvořáčka, p.o., ve Vyškově** v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Patrikem Zdařilem, Víceměřice 154, PSČ 798 26, IČ: 72492601 z května 2017 dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy **a dle změnového listu č. 001/2019, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.**

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH:	4.200.537 Kč
DPH 21 %:	882.113 Kč
Cena díla včetně DPH:	5.082.650 Kč

slovy: pět milionů osmdesát dva tisíc šest set padesát korun

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující Změnový list č. 001/2019.

Čl. III. dodatku č.2 -Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 7. mimořádné schůzi Rady města Vyškova dne



Příloha: změnový list č. 001/2019

Ve Vyškově dne: 5. září 2019

Ve Vyškově dne: 5. září 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



REKONSTRUKCE A OPRAVY
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY V KNIHOVNĚ KARLA DVOŘÁČKA

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2019

Objednatel:	Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov IČ: 00092398		
Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 27675912		
Projektant:	[REDAKCE]		
TDI:	[REDAKCE]		
Předmět změny:	Neprovedené práce : - klempířské, zámečnické a montáž části krytiny pod okny Dodatečně požadované práce : - oplechování oken - montáž a dodávka 1 ks střešního okna a 2 ks střešních výlezů - zámečnické – 4 x lávka pro klimatizační jednotky dle projektu na klimatizaci ZUŠ [REDAKCE]		
Důvod změny:	- Zachování stávající pozice oken a zabezpečení funkčního provětrávání střechy. - Požadavek objednatele ponechat zbylý specifický materiál (krytina Cembrit, stupadla) pro budoucí údržbu. - Dodatečně vypracovaný podrobný projekt klimatizace (rozšíření ocelových lávek).		
Změna vyvolá změnu projektu:	-		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH		0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	209 810,- Kč bez DPH		253 870,- Kč s DPH
Termín realizace:	Shodný s realizací stavby dle SoD a jejího Dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018.		
Vyjádření projektanta:	Souhlasí. [REDAKCE]		
Vyjádření TDI:	Souhlasí. [REDAKCE]		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 30. 7. 2018 a jejím Dodatkem č. 1 ze dne 16. 8. 2018.			
[REDAKCE]			