

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00048/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Naučná Zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou
Číslo účtu: 624171/0100
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
Zástupce pro věci technické:
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)
Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

GRENN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ/DIČ: 271 95 783/CZ27195783
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Jednající/zastoupený: Lukášem Novotným, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické:
Lukáš Novotný (tel.: XXXXXXXXXX)

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1. tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to navýšením celkové ceny díla o 35 382,- Kč bez DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD:

Cena bez DPH:	949 861,84 Kč
DPH 21 %	199 470,99 Kč
Cena včetně DPH:	1 149 332,83 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací a méněprací:

Cena bez DPH:	985 243,84 Kč
DPH 21%	206 901,21 Kč
Cena včetně DPH:	1 192 145,05 Kč

2. Výše uvedená změna smlouvy je v souladu s odst. 2.13.2 písm. b) Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 7.0).
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kralupy nad Vltavou, usnesením č.: 19/15/4/1 ze dne 12.08.2019.
8. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

V Kralupech nad Vltavou, dne 22.8. 2019

Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Průhonicích, dne 22-8. 2019

Lukáš M
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Vícepráce ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

zahrada ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

			m.j.	množství	jedn.cena	celkem	celkem po slevě
1	R	nakládka, odvoz a likvidace odpadu u brány	Kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2	R	likvidace keřů včetně kořenů, nakládka, odvoz a likvidace	Kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Palmety							
3	R	pozinkování ocelové kce pro pěstování ovocných stromů, vč. dopravy	Kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	13 800,00
4	R0030	Vzpěry - ocelová trubka (min. 2500 mm délka, min. prům vnější 108,0 mm, tl. Min. 4 mm, vč. Materiálu na ukotvení a zabetonování	ks	2,000	451,00	902,00	902,00
5	R0000-0004	Montáž vzpěr, vč. vyhloubění děr a zabetonování	ks	2,000	490,00	980,00	980,00
6	R	Demontáž a likvidace ocelových trubek u zastínění (úhor)	ks	2,000	350,00	700,00	700,00
7	R0021	Kámen na výstavbu pláziniku	kg	1 100,000	12,00	13 200,00	0,00
8	R	nopová fólie - vyvýšené záhony	bm	45,000	25,00	1 125,00	0,00
celkem						49 707,00	35 382,00

